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ÜMUMİ NƏTİCƏ

1. Azərbaycan üzərindən ticarət 

həcminin artırılması üçün əlverişli 

mühitin yaradılması
62% 38%

2. Tranzit ticarətindən daha 

yüksək dəyərin əldə edilməsi

HƏDƏFLƏR

İcrasına 

başlanılmamışdır
İcrasına 

başlanılmışdır

İcra 

olunmuşdur

3. Logistika və ticarət sahəsində 

məqsədlərin gerçəkləşdirilməsi 

üçün mühüm hərəkətverici 

mexanizmlərin tətbiqi

17% 83%

8% 50% 42%

6% 45% 48%

Əsas icraçı qurumların 

performansı*
(100 ballıq şkala əsasında)

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti

* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, icrasına başlanılmış tədbirlər «0.5» bal, icrasına başlanılmamış

tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən

məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndəki tədbirlərdəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən icrasına başlanılan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Məsul olduqları 

tədbirlərin sayı**
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Prioritetlərin icra vəziyyəti*
Əsas icra göstəriciləri**

“outcome” (2020-ci il üzrə)

Təsir ***

“impact”

Azərbaycanın regional əhəmiyyətli logistika və ticarət 

qovşağı kimi aparıcı mövqeyinin gücləndirilməsi
25%

Region üzrə tranzit ticarət həcmini artıraraq aşağıdakı 

göstəricilərə müvafiq pay əldə etmək:

- Orta Asiya və Qara dəniz marşrutu üzrə 40 faiz; 

- Orta Asiya və Avropa marşrutu üzrə 25 faiz; 

- Çin və Avropa marşrutu üzrə 3 faiz; 

- Rusiya və İran marşrutu üzrə 40 faiz; 

- İran və Qara dəniz marşrutu üzrə 25 faiz.

real ÜDM-in 605 milyon 

artması

Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanı 

kompleksi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Astara-

Astara dəmir yolu layihələrinin tamamlanması

13%
18 900 yeni iş yerinin 

yaradılması

Logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi 43%

Bakının regional əhəmiyyətli ticarət qovşağına 

çevrilməsi
33%

layihələrin icrası üzrə monitorinq sistemlərinin qurulması 

və layihələrin başa çatdırılması;

Ticarətyönümlü emal mərkəzinin yaradılması 50%
logistika və liman xidmətləri də daxil olmaqla, azad ticarət 

zonasının fəaliyyətinin təşkili;

Logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üçün 

təhlillərin arılması və uyğun məkanların seçilməsi
17%

Azərbaycanda 5 və ya 6 logistika və ticarət mərkəzinin 

yaradılması (bu mərkəzlərdən dördü 2020-ci ilədək 

tamamlanmalıdır). Logistika və ticarət mərkəzinin birbaşa 

təsiri regional logistika və ticarət qovşağının ümumi 

təsirinin 20 faizinə bərabər olmalıdır (1.2-ci prioritetə 

əsasən);

Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin 

yüksəldilməsi
17%

hava yolları ilə əməliyyatlardan əldə edilən xalis gəlirin 5 

faiz artırılması. 

29% <50% 50%–90% >90%

* Prioritetlərin icra vəziyyəti 2017-ci ilin ilk altı ayında icra edilmiş və ya icrasına başlanılmış tədbirləri özündə ehtiva edir.

** Əsas icra göstəriciləri üzrə qiymətləndirmə illik əsasda aparılır və 2017-ci ilin yekununda qiymətləndiriləcəkdir.

*** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.

- 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə irəliləyiş

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti
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YARIMİLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI  
Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi * 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

2017-ci ilin ilk altı ayı ərzində “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 6 faizinin icrası 
tamamlanmış, 45 faizinin icrası üzrə işlərə başlanılmışdır. 
Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafı istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, Ələt Azad Ticarət Zonasının yaradılması ilə əlaqədar bir 
sıra investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülmüş, ilkin olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “DP World” şirkəti ilə danışıqlar aparılmışdır. Eyni zamanda 
logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi  istiqamətində avtomobil yollarının və bu yollardakı körpülərin, qurğuların və suötürücü boruların ağır yüklərə 
qarşı etibarlığının və prioritet marşrutlarda yük hədlərinin artırılması məqsədilə reabilitasiya layihələrinin hazırlanması üçün müvafiq norma və standartlar 
hazırlanmışdır. Azərbaycanda yükdaşıma və yükaşırma xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı layihəsi 
çərçivəsində limanın avadanlıqlarla təminatı məqsədilə 6 portal kranın sifarişi verilmiş, limanın tikintisinin ilkin baş planı üzrə ekspertlərlə birgə optimallaşdırma 
aparılmış və layihəyə dəyişiklik edilərək yükaşırma potensialı 10 milyon ton və 50 min TEU-dan 15 milyon ton və 100 min TEU-ya çatdırılmışdır. Dəmir yolu 
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üzrə təhlillərin aparılması yükgöndərən (yükalan) və nəqliyyat operatorları (ekspeditorlar) ilə dəmir yolu arasında operativ və 
çevik əlaqələrin yaradılması məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi yaradılmışdır. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi çərçivəsində 8.3 km uzunluğunda "Astara Azərbaycan-Astara İran" yeni dəmir yolu xəttinin və Astara çayı üzərindəki dəmir yolu körpüsünün  tikinti işləri 
başa çatdırılmışdır. Dəmir yolu körpüsündən İran ərazisində tikiləcək dəmiryol stansiyasına və yük terminalına qədər (İran İslam Respublikasının ərazisində) 1,4 
km-lik hissənin 500 p.m dəmir yolu xətti çəkilmişdir. 
Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması üzrə cəlb olunmuş beynəlxalq 
məsləhətçi şirkət tərəfindən “Azad zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun ilkin versiyası hazırlanaraq hökumətə təqdim edilmişdir.  
Logistika sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində  “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC ilə Azərbaycan Texnologiya Universiteti 
arasında cari ilin aprel ayında kadr hazırlığı üzrə memorandum imzalanmış və Cəmiyyət tərəfindən Universitetdə logistika laboratoriyası yaradılaraq tələbələlərin 
istifadəsinə verilmişdir. 
Əsas problemlər: 

Beynəlxalq ticarətdə logistika sahəsi üzrə Azərbaycanın hədəflərinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər sürətlə və əlaqələndirilmiş şəkildə aparılmır. 
Tövsiyələr: 

1.1.1-ci tədbir üzrə Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edildiyi qaydada aidiyyəti qurum tərəfindən sektorial hədəflər təyin edilərək idxal-ixrac əməliyyatları üzrə 
proqnozlaşdırma aparıla, müvafiq qurumların imkan və resursları təhlil oluna, logistika və ticarət sahəsi üzrə Azərbaycanın xüsusi hədəfləri və əsas icra göstəriciləri 
müəyyən edilə bilər. 
 

 
* Yarımillik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurum tərəfindən görülmüş işlərə dair təqdim edilmiş hesabat (2017-ci ilin ilk 6 ayı üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər 
qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-dir. 
 

 



2 
 

Prioritet 1.1. Azərbaycanın regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağı kimi aparıcı mövqeyinin gücləndirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Cari ilin may ayında müvafiq işçi qrup yaradılmış, 26.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmiş və hər üç tədbir üzrə konkret icra müddəti göstərilməklə 

icra planının hazırlanması razılaşdırılmışdır. İcra planı hazırlanaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə və Nazirlər Kabinetinə təkliflər təqdim olunmuşdur. 
Beynəlxalq ticarətdə logistika sahəsi üzrə Azərbaycanın hədəflərinin müəyyən edilməsi istiqamətində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC 
tərəfindən “Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” kompleksinin yükaşırma potensialına dair hesabat hazırlanmışdır.  
 

Problemlər: 

1. Beynəlxalq ticarətdə logistika sahəsi üzrə Azərbaycanın hədəflərinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər sürətlə və əlaqələndirilmiş 
şəkildə aparılmır. 

2. Logistika üzrə nəzarət mexanizminin və normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş aparılmamışdır.  

Tövsiyələr: 

1. 1.1.1-ci tədbir üzrə Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada aidiyyəti qurum tərəfindən sektorial hədəflər təyin edilərək idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə proqnozlaşdırma aparıla, müvafiq qurumların imkan və resursları təhlil oluna və Azərbaycanın logistika və ticarət sahəsi üzrə 
xüsusi hədəfləri və əsas icra göstəriciləri müəyyən edilə bilər. 

2. 1.1.2-ci tədbir üzrə Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada işlər sürətləndirilə bilər.  
 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 2 tədbirdən 1-i 50% 

İcrasına başlanılmamışdır * 2 tədbirdən 1-i 50% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti 
nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.1.1. Beynəlxalq ticarətdə logistika 

sahəsi üzrə Azərbaycanın 
hədəflərinin müəyyən edilməsi 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC, 

“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış 
və 26.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. Bənd üzrə 

konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının hazırlanması 
razılaşdırılmışdır. İcra planı hazırlanmış, nazirlik tərəfindən 

142s nömrəli sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə 

təkliflər təqdim olunmuşdur. BBDTL tərəfindən müvafiq 

təkliflər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına təqdim edilmişdir. 
BBDTL tərəfindən LPİ indeksi üzrə Azərbaycanın reytinqinin 
qaldırılması, başqa sözlə, 2020-ci ilə qədər dünya ölkələri 

içərisində ilk 60-cı, 2025-ci ilə qədər isə 30-cu sıralarda 
olmasının hədəf qoyulması təklifi Nazirlər Kabinetinə təqdim 

edilmişdir. Bundan əlavə, logistika üzrə ticarət və nəqliyyat 

təkmilləşdirilməsi üzrə qiymətləndirmə də təklif edilmiş və bu 

sahədə ən yaxşı təcrübələrdən olan İndoneziya təcrübəsi 

araşdırılaraq təqdim edilmişdir. 
Aparılmış müvafiq araşdırmalar nəticəsində Yeni Bakı 
Limanının ortamüddətli perspektivdə 2023-ci ilədək 

yükaşırma həcminin baza ssenari üzrə 12 milyon tona 

(optimistik ssenari üzrə isə 15 milyon tona) çatdırılması 
potensialı müəyyən olunmuş və müvafiq hesabat İqtisadiyyat 
Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də aparılan struktur 
dəyişikliklərinə əsasən konteyner daşımalarında logistika 
işlərinin təşviqi istiqamətində Bakı Şəhər Yük Stansiyasının 
idarəçiliyi "ADY Konteyner" MMC-yə verilmiş və "ADY Bakı 
Konteyner Terminalı" yaradılmışdır. 
Konteynerlərin Bakıətrafı rayonlardan terminala daşınması 
və vaqonlara yüklənərək göndərilməsi, eyni zamanda 

terminala daxil olan vaqonlardakı konteynerlərin təyinatı üzrə 

daşınması terminal işçiləri tərəfindən aparılmaqla bütöv 
logistika əməliyyatları həyata keçirilir. 

1.1.2. Logistika üzrə nəzarət 

mexanizminin və normativ-hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış 
və 26.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. Bənd üzrə 

konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının hazırlanması 
razılaşdırılmışdır. İcra planı hazırlanmış, nazirlik tərəfindən 
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Hava Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

142s nömrəli sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə 

təkliflər təqdim olunmuşdur. 
BBDTL tərəfindən nəzarət mexanizminin və normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər Nazirlər Kabinetinə 

təqdim edilmişdir.  Belə ki, təklifdə bu məsələyə kompleks 

yanaşmanın olması və beynəlxalq maliyyə institutlarının 
texniki dəstəyi hesabına qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi təklif edilmişdir. 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən logistika sahəsində 

çatışmazlıqların müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertlərlə 

bağlı məlumatların təqdim edilməsi üçün 2017-ci il 14 aprel 

tarixli İN-X/O-4651/2017 nömrəli məktubla Asiya İnkişaf 
Bankına müraciət edilmişdir. Asiya İnkişaf Bankı 26 aprel 
tarixli cavab məktubu ilə ekspertlərin cəlb edilməsində 

əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirmişdir və ekspert seçilərək 

2017-ci il 11 sentyabr tarixindən işə başlayacaqdır. 

1.1.3. Hədəflərə çatmaq üçün 

görüləcək mütəmadi tədbirlər və 

nəticələr barədə məlumatların 
təmin edilməsi 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Tranzit 

Yükdaşımalar 
üzrə 

Koordinasiya 

Şurası, 
“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 3 may 2017-ci 

il tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış və 

26.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. Bənd üzrə 

konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının hazırlanması 
razılaşdırılmışdır. İcra planı hazırlanmış, nazirlik tərəfindən 

142s nömrəli sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə 

təkliflər təqdim olunmuşdur. 
BBDTL tərəfindən görüləcək mütəmadi tədbirlər və nəticələr 

barədə məlumatların təmin edilməsi üçün təkliflər Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilmişdir. Belə ki, təklifdə Strateji Yol 

Xəritəsinin Tədbirlər Planı üzrə hər bir aidiyyəti qurumun 

vahid metodologiya əsasında ayrı-ayrılıqda əməliyyat planı 
hazırlaması, sonda bütün əməliyyat planları konsolidə 

edilərək, vahid əməliyyat planının hazırlanması və əməliyyat 

tədbirləri üzrə əsas icra göstəricilərinin qoyulması qeyd 
edilmişdir.  
İşçi qrup tərəfindən aparılmış müzakirələr nəticəsində 2018-

ci ilin I yarısında təfsilatlı icra planı üzrə işlərin başlanması 
nəzərdə tutulmuşdur. 
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Prioritet 1.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanı kompleksi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Astara-Astara 

dəmir yolu layihələrinin tamamlanması 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Ələt Azad Ticarət Zonasının yaradılması ilə əlaqədar olaraq bir sıra investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülmüş və ilkin olaraq Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin “DP World” şirkəti ilə müvafiq danışıqlar aparılmışdır. Azad zonalar haqqında qanun layihəsi qəbul edildikdən sonra digər 

investorlarla da danışıqlara başlanılacaqdır. 
 

Problemlər:  

Üç əsas layihənin icrasına nəzarət edilməsi və yaranacaq yeni problemlərin həllinə dəstək göstərilməsi, eləcə də əsas icra göstəricilərinin 

müəyyən edilməsi üzrə işlərə başlanılmamışdır. 
 

Tövsiyələr: 

Strateji Yol Xəritəsində üç əsas layihənin icrasına nəzarət edilməsi və yaranacaq yeni problemlərin həllinə dəstək göstərilməsi, eləcə də əsas icra 
göstəricilərinin müəyyən edilməsi tədbirləri üzrə icra müddətinin 2017-ci il müəyyən edildiyi nəzərə alınaraq, bu istiqamətdə işlər sürətləndirilə bilər. 
 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 4 tədbirdən 1-i 25% 

İcrasına başlanılmamışdır * 4 tədbirdən 3-ü 75% 

*Strateji yol xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti 
nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.2.1. Üç əsas layihənin icrasına 
nəzarət edilməsi və yaranacaq yeni 

problemlərin həllinə dəstək 

göstərilməsi 

Nazirlər 

Kabineti 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, “Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 23 

fevral tarixli 142s nömrəli sərəncamının icrası ilə bağlı 
müvafiq təkliflər hazırlanmışdır. 
Tədbirlər planının 1.2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə  Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin 2017-ci il 19 may tarixli 00919-2017-NRYTN 

nömrəli əmri ilə işçi qrup yaradılmışdır. 
Tədbirlər planının 1.2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə işçi qrupa müvafiq tapşırıqlar verilmişdir və iş 
planının hazırlanması istiqamətində tədbirlər görülür. 

BBDTL tərəfindən bu bənd üzrə təkliflər Nazirlər Kabinetinə 

təqdim edilmişdir. Belə ki, 6 ədəd kranın alınması, 2 ədəd 

mövcud kranın modernizasiyası və 4 ədəd yedək gəmisinin 

alınması təklif edilmişdir. 
BBDTL tərəfindən monitorinq sistemi qurulmaqla, vəsaitlərin 

təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 

təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Belə ki, 

mərkəzləşdirilmiş prosedur qaydalarının təsdiqlənməsi təklif 

edilir.  Bu sahədə iki qrup ixtisaslaşmış təşkilat mövcuddur – 

tikintiyə nəzarət mühəndisliyi şirkətləri və beynəlxalq audit 

şirkətləri. Tikintiyə nəzarət mühəndisliyi şirkətləri layihələrin 

icrasına, audit şirkətləri isə vəsaitlərin düzgün və təyinatı 
üzrə sərf olunmasına nəzarəti həyata keçirməlidir.   

Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) layihəsi üzrə Marabda-Türkiyə 

sərhədi (Kartsaxi) sahəsinin tikintisində yeni problemlərin 

həllinə dəstək göstərilməsi və əsas icra göstəricilərinin 

müəyyən edilməsi istiqamətində görüləcək işlərin planı 
hazırlanmış və artıq bu işlərə başlanılmışdır. 
Bundan əlavə, 6-8 sentyabr tarixlərində Ankara şəhərində 

azərbaycan, türk və gürcü mütəxəssislərin iştirakı ilə 

keçirilmiş görüşdə BTQ xəttində istifadə olunacaq qaimə 

növü, tariflər, vaqonlardan istifadə qaydaları, ödəniş 
qaydaları müəyyən edilmişdir. 
Astara–Astara dəmir yolu layihəsinin icrası çərçivəsində İran 
ərazisində icarəyə veriləcək torpaqlarda 1,4 km uzunluğunda 
dəmir yolu xəttinin, körpünün, stansiyanın və 2 milyon ton 

yük qəbuletmə gücünə malik olan 4 terminalın tikintisinin 
reallaşması barədə razılıq əldə edilmiş və bununla bağlı 
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Bakı şəhərində 2017-ci il 7 fevral tarixində Niyyət protokolu 

imzalanmışdır.  

1.2.2. Bu sahədə özəl sektorun 

iştirakının qiymətləndirilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Tranzit 

Yükdaşımalar 
üzrə 

Koordinasiya 

Şurası, “Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 

tarixli 3 may F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup 
yaradılmış və 24.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. 
Bənd üzrə konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının 
hazırlanması razılaşdırılmışdır.  
İşçi qrup tərəfindən aparılmış müzakirələr nəticəsində 2017-

ci ilin II yarısında təfsilatlı icra planı üzrə işlərin başlanması 
nəzərdə tutulmuşdur. 
ƏATZ-nin yaradılması ilə əlaqədar olaraq bir sıra 
investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülmüş və 

ilkin olaraq BƏƏ-nin “DP World” şirkəti ilə müvafiq danışıqlar 
aparılmışdır. ƏATZ-yə dair qanun layihəsi Milli Məclisdə 

təsdiq olunduqdan sonra digər investorlarla danışıqlara 
başlanılacaqdır. 

1.2.3. Üç əsas layihənin həyata 

keçirilməsi üzrə monitorinq sistemi 

qurmaqla, vəsaitlərin təyinatı üzrə 

istifadəsinə nəzarətin həyata 

keçirilməsi 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Nazirliyi, 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC 

 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisinin 
başa çatdırılması ilə bağlı tapşırıqların və tədbirlərin tam, 

vaxtında və səmərəli yerinə yetirilməsi, qarşıda duran 
vəzifələrin, onların icrasına dair istiqamətlərin və görülməli 

olan işlərin müəyyən edilməsi məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz 

Administrasiyasının, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 
QSC-nin, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin, 

liman üzrə layihənin podratçısı “Evrascon” ASC-nin, 

nəzarətçisi Hollandiyanın “Royal Haskoning” şirkətinin və 

digər aidiyyəti təşkilatların rəhbərlərinin və məsul 

mütəxəssislərinin iştirakı ilə 2017-ci il 15 aprel tarixində Bakı 
Biznes Mərkəzində işgüzar görüş keçirilmişdir. Görüş 
zamanı aparılmış müzakirələrin nəticəsinə uyğun olaraq 
limanın Baş planının dəqiqləşdirilməsi məqsədilə yuxarıda 
adıçəkilən orqan və təşkilatlara 2017-ci il 18 aprel tarixli 

məktublar ünvanlanmışdır.  
Təqdim edilmiş təkliflər əsasında yeni liman kompleksinin 
təyinatı üzrə effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi, eləcə də 

müasir tələblərə cavab verən liman xidmətlərinin 

göstərilməsinin təmin edilməsi məqsədilə “Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 
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Texniki-İqtisadi Əsaslandırma hazırlanmış və liman 

kompleksinin Baş Planında üç seqment üzrə dəyişikliklər 

edilmişdir və işlərin icrası uğurla davam etdirilir. Ötən 

müddət ərzində layihənin icrasına nəzarət məqsədilə 

mütəmadi monitorinqlər və baxışlar keçirilmişdir. İşlərin 

nəzərdə tutulmuş vaxtda başa çatdırılması təmin ediləcəkdir. 

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində 8,3 

km uzunluğunda, “Astara Azərbaycan-Astara İran” yeni 
dəmir yolu xəttinin və Astara çayı üzərindəki dəmir yolu 

körpüsünün  tikintisi işləri başa çatdırılmışdır. Dəmir yolu 

körpüsündən İran ərazisində tikiləcək dəmiryol stansiyasına 
və yük terminalına qədər (İran İslam Respublikasının 
ərazisində) 1,4 km-lik hissənin 500 p.m dəmir yolu xətti 

çəkilmişdir.  

1.2.4. Əsas icra göstəricilərinin 

müəyyən edilməsi 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Tranzit 

Yükdaşımalar 
üzrə 

Koordinasiya 

Şurası, “Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış 
və 24.05.2017-ci il tarixində ilk iclas keçirilmişdir. Nazirlik 

tərəfindən 142s nömrəli sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər 

Kabinetinə təkliflər təqdim olunmuşdur. 
İşçi qrupun iclasında 2017-ci ilin sonuna icra göstəriciləri 

aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 
1. BBDTL tərəfindən Yeni Bakı Limanının (birinci faza) 
tikintisi üzrə 75%, avadanlıqlarla təmin olunma üzrə 50%; 

2. Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) layihəsi üzrə 100%; 

3. Astara-Astara dəmir yolu layihəsi üzrə 100%. 

1.2.5. Sahə üzrə təhlillərin 

aparılması və həmin təhlillər 

əsasında yeni hədəflərin müəyyən 

edilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiya-

lar Nazirliyi 

Tranzit 

Yükdaşımalar 
üzrə 

Koordinasiya 

Şurası, 
“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış 
və 24.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. Bənd üzrə 

konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının hazırlanması 
razılaşdırılmışdır.  
İşçi qrup tərəfindən aparılmış müzakirələr nəticəsində 2018-

ci ildə təfsilatlı icra planı üzrə işlərin başlanması nəzərdə 

tutulmuşdur. 
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“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 
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Prioritet 1.3. Logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Azəravtoyol” ASC-nin mütəxəssisləri tərəfindən respublikamızın qabaqcıl özəl şirkətlərin iştirakı ilə avtomobil yollarının və bu yollardakı körpülərin, 

qurğuların və suötürücü boruların ağır yüklərə qarşı etibarlılığının və prioritet marşrutlarda yük hədlərinin artırılması məqsədilə  reabilitasiya 

layihələrinin hazırlanması üçün müvafiq norma və standartlar hazırlanmış və razılaşdırılmaqdadır. 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC tərəfindən logistika sahəsində “DP World” şirkəti ilə əməkdaşlıq edilərək Azad Ticarət Zonasının 
yaradılması, zonanın fəaliyyət istiqamətləri və səmərəlilik baxımından qiymətləndirilməsi üzrə iş aparılmışdır. 
Azərbaycanda yükdaşıma və yükaşırma xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı layihəsi 

çərçivəsində limanın avadanlıqlarla təminatı məqsədilə 6 portal kranın sifariş verilmişdir. Limanın tikintisinin ilkin baş planı üzrə ekspertlərlə birgə 

optimallaşdırma aparılmış və layihədə dəyişiklik edilərək yükaşırma potensialı 10 milyon ton və 50 min TEU-dan 15 milyon ton və 100 min TEU-ya 

çatdırılmışdır. 
Azərbaycanla Gürcüstan arasında daha üst səviyyədə əməkdaşlığın təmin edilməsi üzrə Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttinin tikintisi 

yekunlaşdıqdan sonra Türkiyə və Gürcüstan arasında hərəkət edəcək vaqonların təkər cütlərinin dəyişdirilməsi əməliyyatı Axalkalaki stansiyasında 
aparılacaqdır.  Gürcüstan ərazisində tikinti işləri Azərbaycan tərəfindən aparılır və bu stansiyanın tikintisi də artıq yekunlaşmışdır.  
Dəmir yolu infrastrukturunun yaxşılaşdırılması yükgöndərən (yükalan) və nəqliyyat operatorları (ekspeditorlar) ilə dəmir yolu arasında operativ və 

çevik əlaqələrin yaradılması məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi yaradılmışdır.  
Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində 8.3 km uzunluğunda "Astara Azərbaycan-Astara İran" yeni dəmir yolu xəttinin və Astara çayı 
üzərindəki dəmir yolu körpüsünün  tikintisi işləri başa çatdırılmışdır. Dəmir yolu körpüsündən İran ərazisində tikiləcək dəmiryol stansiyasına və yük 

terminalına qədər (İran İslam Respublikasının ərazisində) 1,4 km-lik hissənin 500 p.m dəmir yolu xətti çəkilmişdir.  

Problemlər:    

Logistika və ticarət sahəsində xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq yolu ilə çatışmazlıqların müəyyən edilməsi və həlli yollarının 
prioritetləşdirilməsi istiqamətində aparılmış işlər bütün logistika sektorunu əhatə etmir. 

Tövsiyələr: 

Logistika və ticarət sahəsində xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq yolu ilə bütün logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından irəliləyişə nail 
olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqlar müəyyən edilə bilər. 
 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 7 tədbirdən 6-sı 86% 

İcrasına başlanılmamışdır  7 tədbirdən 1-i 14% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

1.3.1. Avtomobil nəqliyyatı 
infrastrukturu ilə bağlı əlavə 

tədbirlərin görülməsi 

“Azəravtoyol” 

ASC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Əsas icraçı tərəfindən bəndin icrasının qurumun 
səlahiyyətində olmadığı barədə məlumat 2017-ci 12 iyul 

tarixli 3/02-4354 nömrəli məktubla BBDTL-ə təqdim 

edilmişdir.  
Strateji Yol Xəritəsində bəndin icrası ilə əlaqədar müəyyən 

olunmuş hədəflərə əsaslanaraq, koordinasiya qurumu 

tərəfindən icra üçün altplanlar hazırlanaraq təqdim edilir. 

Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan 

avtomobil yolları ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi 

"Avtomobil yolları  haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa, "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa, "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 

iştirakçısı olan dövlətlərin avtomobil yollarında dövlətlərarası 
daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin kütlə və 

ölçüləri haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa  və digər normativ 

hüquqi aktlara, habelə bu sahədə Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin 

müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir.  

       Qabarit və çəki parametrlərini aşan bölünən yüklə 

yüklənmiş ölkədaxili və beynəlxalq yükdaşımaları həyata 

keçirən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının 
ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkəti 

qadağandır. 
          Beynəlxalq və ölkədaxili yükdaşımaları yerinə yetirən 

nəqliyyat vasitələri ilə iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili, bölünən 

və ya bölünməsi mümkün olmayan yüklərin daşınması 
müvafiq qanunvericiliyin  tələblərinə uyğun olaraq həyata 

keçirilir. 

           Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları aşağıdakı 
ölçülərə malik nəqliyyat vasitələrinin buraxılması üçün 
nəzərdə tutulur: 

 tək avtomobillər, uzunluğu - 12 metrə qədər; 

 birqoşqulu avtomobil qatarları, uzunluğu - 20 metrə 

qədər; 

 ikiqoşqulu avtomobil qatarları, uzunluğu - 24 metrə 

qədər. 

 Bütün növ avtomobillərin hündürlüyü: 
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 I-IV dərəcəli yollarda - 4 metrə qədər; 

 V dərəcəli yollarda - 3,8 metrə qədər.  

        Avtomobil yolları layihələndirilərkən hesabi yük (ikioxlu 

avtomobilin ən çox yüklənmiş tək oxuna düşən yük) 

aşağıdakı kimi qəbul edilir. 

 I-IV dərəcəli yollarda - 100 (10 t) KN; 

 V dərəcəli yollarda - 60 (6 t) KN. 

          Avtomobil nəqliyyatı sənayesinin sürətli inkişafı onların 
qabarit ölçülərinin və yükgötürmə qabiliyyətinin də artmasına 
səbəb olmuşdur. Bu isə Sovetlər Birliyi dönəmindəki 

normalara uyğun layihələndirilərək tikilmiş avtomobil 
yollarına və yol qurğularına dağıdıcı təsir göstərir. 

          Bütün bunlar nəzərə alınaraq, “Azəravtoyol” ASC-nin 

mütəxəssisləri tərəfindən Respublikamızın qabaqcıl özəl 

şirkətlərinin iştirakı ilə avtomobil yollarının və bu yollardakı 
körpülərin, qurğuların və suötürücü boruların ağır yüklərə 

qarşı etibarlılığının və prioritet marşrutlarda yük hədlərinin 

artırılması məqsədilə  reabilitasiya layihələrinin hazırlanması 
üçün müvafiq norma və standartlar hazırlanmışdır. Hazırda 
bu norma və standartların tətbiqi üçün razılaşmalar aparılır. 

1.3.2. Logistika və ticarət 

sahəsində xarici ekspertlərlə 

əməkdaşlıq edilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiya-

lar Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından 
irəliləyişə nail olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqların 
müəyyən edilməsi məqsədilə xarici ekspertlərin cəlb 

edilməsində Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya 

Şurasına müvafiq kömək göstərilməsi üçün İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən 2017-ci il 14 aprel tarixli İN-X/O-

4651/2017 nömrəli  məktubla Asiya İnkişaf Bankına müraciət 

edilmişdir. Asiya İnkişaf Bankı 26 aprel tarixli cavab məktubu 

ilə ekspertlərin cəlb edilməsində əməkdaşlığa hazır olduğunu 
bildirmişdir və hazırda məsələ ilə bağlı müvafiq danışıqlar 
aparılmaqdadır. 
Təyin olunmuş ekspert cari ilin 11 sentyabr tarixindən 

fəaliyyətə başlayacaq və 22 sentyabr tarixinədək Bakıda 
aidiyyəti qurumlarla görüşlərin keçirilməsi təmin olunacaqdır. 
Ekspert Bakıda fəaliyyətini yekunlaşdırdıqdan sonra 
tövsiyələr aidiyyəti üzrə təqdim olunacaqdır. 
Bundan əlavə, BBDTL logistika sahəsində “DP World” şirkəti 

ilə əməkdaşlıq edir. Belə ki, Azad Ticarət Zonasının 
yaradılması, zonada fəaliyyət istiqamətlərinin (texniki iqtisadi 

əsaslandırmanı aparmaq üçün “DP World Boston Consulting 
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Group” dəvət edilmişdir) effektivlik baxımından 
qiymətləndirilməsi əməkdaşlıq çərçivəsində aparılmışdır. 

1.3.3. Çatışmazlıqların müəyyən 

edilməsi və həlli yollarının 
prioritetləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiya-

lar Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından 
irəliləyişə nail olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqların 
müəyyən edilməsi məqsədilə xarici ekspertlərin cəlb 

edilməsində Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya 

Şurasına müvafiq kömək göstərilməsi üçün İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən 2017-ci il 14 aprel tarixli İN-X/O-

4651/2017 nömrəli  məktubla Asiya İnkişaf Bankına müraciət 

edilmişdir. Asiya İnkişaf Bankı 26 aprel tarixli cavab məktubu 

ilə ekspertlərin cəlb edilməsində əməkdaşlığa hazır olduğunu 
bildirmişdir. Təyin olunmuş ekspert cari ilin 11 sentyabr 
tarixindən fəaliyyətə başlayacaq və 22 sentyabr tarixinədək 

Bakıda aidiyyəti qurumlarla görüşlərin keçirilməsi təmin 

olunacaqdır. Ekspert Bakıda fəaliyyətini yekunlaşdırdıqdan 
sonra tövsiyələr aidiyyəti üzrə təqdim olunacaqdır. 
TMTM Assosiasiyasının Astana şəhərində ofisi yaradılmış  

(“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan 

Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 

QSC, Qazaxıstan və Gürcüstanın aidiyyati orqanlarının birgə 

fəaliyyəti çərçivəsində),  assosiasiyaya daxil olan qurumlar 

tərəfindən təşkilatın büdcəsi formalaşdırılmış, formalaşan 
büdcəyə əsasən bu dəhlizin təşviqi və yüklərin cəlb olunması 
əsas prioritet olaraq seçilmişdir. Ukrayna və Polşa 2017-ci 

ilin birinci yarısında assosiasiyaya üzv qəbul edilmişlər. 

Əvvəlki illərdə müəyyən edilmiş vahid tarif siyasəti yenidən 

baxılaraq optimallaşdırılmışdır. Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və 

Cənub-Qərb istiqamətlərində Azərbaycan üzərindən tranzit 

dəhlizlə daşınma vaxtı və qiymətləri dəqiqliklə qeyd edilərək, 

digər dəhlizlərin müqayisəli vizual görüntülü xəritəsi tərtib 

edilmişdir və aidiyyəti ölkələrdə təşviq üçün təqdim 

edilməkdədir. 

1.3.4. Azərbaycanda yükdaşıma və 

yükaşırma xidmətlərinin 

təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiya-

lar Nazirliyi 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC, 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 

“Azərbaycan 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Tədbirin icrası ilə əlaqədar iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə yaradılmış müvafiq işçi 
qrupun 2017-ci il 7 iyun tarixində ilk iclası keçirilmişdir. 
Eyni zamanda, məsələ ilə bağlı təkliflərin İqtisadiyyat 
Nazirliyinə təqdim edilməsi üçün Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə, “Bakı Beynəlxalq Dəniz 

Ticarət Limanı” QSC-yə, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-yə 

və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-yə sorğu 
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Dəmir Yolları” 
QSC 

məktubları göndərilmişdir. 
Adıçəkilən təşkilatlardan sorğuya cavab olaraq müvafiq 
təkliflər təqdim olunmuş, həmin təkliflər əsasında tapşırığın 
yerinə yetirilməsi məqsədilə müfəssəl tədbirlər planı 
hazırlanmış və Strateji Yol Xəritəsi üzrə əlaqələndirici 

təşkilat olan “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-yə 

təqdim olunmuşdur. 
Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı layihəsinin 

tikintisi davam etdirilir. Limanın avadanlıqlarla təminatı üzrə 6 

portal kran sifariş verilmişdir. 2018-ci ilin ortalarına 6 kranın 

gətirilməsi və quraşdırılması tam olaraq başa  çatacaqdır. 
Bundan əlavə, limanın tikintisində ilkin baş plan üzrə 

ekspertlərlə birgə optimallaşdırma aparılmış və layihəyə 

dəyişiklik edilərək yükaşırma potensialı 10 milyon ton və 50 

min TEU-dan 15 milyon ton və 100 min TEU-ya 

çatdırılmışdır. 
Yükdaşıma və yükaşırma xidmətlərinin optimallaşdırılması və 

yüksəkkeyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi, səmərəli 

fəaliyyətin təşkili üçün üç təşkilat arasında (“Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC) hər hansı 
hüquqi öhdəlik yaratmadan Vahid Əməliyyat Blok Sxeminin 

yaradılması, regionda mövcud olan digər dəhlizlərdən fərqli 

olaraq innovativ e-logistika bazasında avtomatlaşdırılmış 
rəqəmsal dəhliz konsepsiyasının hazırlanması və orta 

müddətdə tətbiq edilməsi üzrə təkliflər BBDTL tərəfindən 

İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC tərəfindən vaqon  parkının 
yenilənməsi ilə əlaqədar olaraq, 2015-2016-cı illər ərzində 

3101 ədəd o, cümlədən 401 ədəd qalı, 1000 ədəd 

yarımvaqon, 200 ədəd konteynerdaşıyan, 600 ədəd çən 

vaqonu, 300  ədəd taxıldaşıyan, 100 ədəd xopper-dozator, 

400 ədəd universal platforma və 100 ədəd sementdaşıyan 
vaqon alınaraq respublikaya gətirilmişdir. Yaxın gələcəkdə 

yükdaşımaların artımı ilə əlaqədar əlavə yeni 900 ədəd yük 

vaqonunun və 200 ədəd konteynerin alınması nəzərdə 

tutulmuşdur. 
Növbəti addım olaraq işçi qrupun sonrakı iclasında təqdim 

olunmuş təkliflərə baxılacaqdır. 
1.3.5. Dəmiryol vaqonlarının təkər “Azərbaycan İqtisadiyyat 2017  icra edilmişdir MDB-yə üzv dövlətlər arasında tətbiq edilən standartlara 
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cütlüklərinin dəyişdirilməsi 

əməliyyatlarında Azərbaycanla 

Gürcüstan arasında daha üst 
səviyyədə əməkdaşlığın təmin 

edilməsi 

Dəmir 

Yolları” QSC 

Nazirliyi  icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

uyğun olaraq, Azərbaycan və Gürcüstan arasında 1520 mm 

izli (koleya) dəmir yolu xətləri olduğundan, təkər cütlərinin  

dəyişdirilməsinə ehtiyac yaranmamışdır. 
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttinin tikintisi 

yekunlaşdıqdan sonra Türkiyə və Gürcüstan arasında 
hərəkət edəcək vaqonların təkər cütlərinin dəyişdirilməsi 

əməliyyatı Axalkalaki stansiyasında aparılacaqdır.  
Gürcüstan ərazisində tikinti işləri Azərbaycan tərəfindən 

aparılır və bu stansiyanın tikintisi də artıq yekunlaşmışdır. 

1.3.6. Dəmir yolu infrastrukturunun 

yaxşılaşdırılması üzrə təhlillərin 

aparılması 

“Azərbaycan 

Dəmir 

Yolları” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Yükgöndərən (yükalan) və nəqliyyat operatorları 
(ekspeditorlar) ilə dəmir yolu arasında operativ və çevik 

əlaqələrin yaradılması məqsədilə “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-də Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi yaradılmışdır. 
Bu sistem vahid mərkəzdən idarə olunan bazanı nəzərdə 

tutmaqla, qonşu ölkələrlə informasiya mübadiləsinin 

aparılmasını, yükdaşımaların real rejimdə operativ idarə 

edilməsini, daşıma sənədlərinin və qatarların tərtibat 

sənədlərinin hazırlanmasının avtomatlaşdırılmasını, 
yükdaşımalardan əldə olunan gəlirlərə operativ nəzarət, 

yüklərin, idxal, ixrac və tranzit rejimdə daşınmasını təsdiq 

edəcək kodlaşma sisteminin tətbiqi və avtomatlaşdırılması 
kimi işlərin görülməsini təmin edir. Eyni zamanda, bu 

sistemin “ADY Smart” proqramında Azərbaycan 

Respublikasının dəmir yolu sərhəd-keçid məntəqələrindən 

qəbul edilən, təhvil verilən vaqon və konteynerləri izləmə 

əməliyyatlarının artırılması, nəqliyyat  ekspeditorları 
tərəfindən Azərbaycan ərazisinə daxil olan vaqon və 

konteynerlərin yol kirələrinin ödənilməsini təsdiq edən 

sifarişlərin qeydə alınmasına və bu sifarişlər əsasında onların 
hərəkətinə icazə verilməsi və digər müxtəlif məsələlərə 

imkan verir. 

1.3.7. Dəmir yolu infrastrukturunun 

yaxşılaşdırılması 
Nazirlər 

Kabineti 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC 

 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə müvafiq işçi qrup yaradılmış 
və 26.05.2017-ci il tarixində görüş keçirilmişdir. Bənd üzrə 

konkret icra müddəti göstərilməklə icra planının hazırlanması 
razılaşdırılmışdır. İcra planı hazırlanmış, Nazirlik tərəfindən 

142s nömrəli sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə 

təkliflər təqdim olunmuşdur. BBDTL tərəfindən müvafiq 

təkliflər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına təqdim edilmişdir. 
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Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində 8.3 

km uzunluğunda "Astara Azərbaycan-Astara İran" yeni dəmir 

yolu xəttinin və Astara çayı üzərindəki dəmir yolu 

körpüsünün  tikintisi işləri başa çatdırılmışdır. Dəmir yolu 

körpüsündən İran ərazisində tikiləcək dəmiryol stansiyasına 
və yük terminalına qədər (İran İslam Respublikasının 
ərazisində) 1,4 km-lik hissənin 500 p.m dəmir yolu xətti 

çəkilmişdir.  
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Prioritet 2.1. Bakının regional əhəmiyyətli ticarət qovşağına çevrilməsi 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması üzrə cəlb olunmuş 
beynəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən “Azad zonalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun ilkin versiyası hazırlanaraq hökumətə təqdim 

edilmişdir.  
Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonası üçün hədəflərin və əsas icra göstəricilərinin müəyyən 

edilmişdir. Belə ki, cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə birgə Ələt Azad Ticarət Zonasının məqsədəuyğunluğu və texniki-iqtisadi 

əsaslandırılması həyata keçirilmiş, zonanın hədəfləri və əsas icra göstəriciləri müəyyən edilmişdir. 200-dən artıq seqment araşdırılmış, onlardan 4 
sahə üzrə 13 seqmentin Ələt Azad Ticarət Zonası üçün effektivliyi qiymətləndirilmişdir. 2017-ci il 23 may tarixində hesabatın nəticələri müxtəlif dövlət 

qurumlarının iştirakı ilə geniş auditoriyaya təqdim edilmişdir. Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə 2017-ci ilin aprel ayında kadr hazırlığı üzrə 

Memorandum imzalanmışdır (2016-cı ildə ADA Universiteti ilə də Memorandum imzalanmışdır). 
 
 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 6 tədbirdən 4-ü 67% 

İcrasına başlanılmamışdır * 6 tədbirdən 2-si 33% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti 
nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.1.1. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonasının 
hüquqi rejiminin hazırlanması 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən “Azad 

zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun ilkin 

versiyası hazırlanaraq hökumətə təqdim edilmişdir.   
İşçi qrup tərəfindən qanun layihəsinin ekspertizası 
keçirilməklə, dövlətin mənafelərinin və investorların qanuni 
maraqlarının tarazlı şəkildə nəzərə alınmasını təmin edən 
sənədin yekun variantının müvafiq qaydada təqdim edilməsi 
cari ilin IV rübündə planlaşdırılır.  

2.1.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonası üçün 
hədəflərin və əsas icra 

göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə birgə Ələt Azad 

Ticarət Zonasının məqsədəuyğunluğu və texniki-iqtisadi 

əsaslandırılması həyata keçirilmiş, zonanın hədəfləri və əsas 

icra göstəriciləri müəyyən edilmişdir. 200-dən artıq seqment 

araşdırılmış, onlardan 4 sahə üzrə 13 seqmentin Ələt Azad 

Ticarət Zonası üçün effektivliyi qiymətləndirilmişdir. 2017-ci il 

23 may tarixində hesabatın nəticələri müxtəlif dövlət 

qurumlarının iştirakı ilə geniş auditoriyaya təqdim edilmişdir. 

2.1.3. Yeni Bakı Limanı 
infrastrukturunda və yardımçı 
xidmətlərdə özəl sektorun 

iştirakının təmin edilməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Yeni Bakı Limanının layihəsinin tikintisinin davam etməsi bu 

bənd üzrə işlərin növbəti ildə həyata keçirilməsini zəruri edir. 

İşçi qrup tərəfindən aparılmış müzakirələr nəticəsində 2017-

ci ilin II yarısında təfsilatlı icra planı üzrə işlərin başlanması 
nəzərdə tutulmuşdur. 

2.1.4. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonasında 
qarşıya qoyulmuş məqsədlərə 

çatmaq üçün insan kapitalının 
qiymətləndirilməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

 2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Alttədbirlər üzrə işlərin cari il ərzində həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulur. BBDTL tərəfindən 2017-ci ilin altı ayı ərzində 

ölkə daxilində və xaricdə nəzərdə tutulmuş 18 təlim kursunda 

69 əməkdaş iştirak etmiş və kursları uğurla başa vurmuşlar. 
Belə ki, BBDTL-nin aidiyyəti struktur bölmələrinin 29 işçisi 

ASAN xidmətin təşkil etdiyi “CRM Müştərilərlə əlaqələrin 

idarə edilməsi” mövzusunda təlimə cəlb edilmişdir. 
Azərbaycan Texnologiya Universiteti ilə cari ilin aprel ayında 
kadr hazırlığı üzrə Memorandum imzalanmışdır (2016-cı ildə 

ADA Universiteti ilə də Memorandum imzalanmışdır). 
2.1.5. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonası üzrə 

normativ-hüquqi bazaya 

dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı 
təkliflər paketinin işlənib 

hazırlanması və bu sahədə 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

Nazirlər 

Kabineti, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkət tərəfindən “Azad 

zonalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun və 

digər müvafiq normativ hüquqi qanunvercilik aktlarına 
dəyişikliklərin ilkin versiyası hazırlanaraq hökumətə təqdim 

edilmişdir. 
2017-ci il 31 may tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti azad iqtisadi zonaların yaradılmasının 
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islahatların aparılması sürətləndirilməsi məqsədilə işçi qrupun yaradılmasına dair 
müvafiq sərəncam imzalamışdır. İşçi qrupa azad iqtisadi 

zonaların yaradılması ilə bağlı hazırlanmış qanun layihəsinin 

ekspertizasını keçirməklə, dövlətin mənafelərinin və 

investorların qanuni maraqlarının tarazlı şəkildə nəzərə 

alınmasını təmin edən sənədin yekun variantının 3 ay 
müddətində hazırlanması tapşırılmışdır. Milli Məclisdə qanun 

layihəsinin təsdiqi ilə azad zonalar üzrə normativ hüquqi 

baza tam formalaşdırılacaqdır. 

2.1.6. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonasına xarici 
və yerli şirkətlərin cəlb edilməsi, 

özəl investisiya qoyuluşlarının 
təşviqi üçün “bir pəncərə” 

sisteminin tətbiqi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” 
QSC, 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 

İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Vergilər 

Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi, 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Bu bəndin icrası azad zonalar haqqında qanunun 

təsdiqindən sonra həyata keçiriləcəkdir.  

2.1.7. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil 

olduğu azad ticarət zonasına 
beynəlxalq şirkətlərin cəlb edilməsi 

üçün sərgilərin, o cümlədən satış 
sərgilərinin təşkil edilməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci il üzrə icrası 
qiymətləndirilmir 

Bu bəndin icrası azad zonalar haqqında qanunun 

təsdiqindən sonra həyata keçiriləcəkdir. 
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Prioritet 2.2. Ticarətyönümlü emal mərkəzinin yaradılması 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasında müxtəlif sahələr üzrə klasterlərin və altsənaye sektorlarının potensialı cəlb olunmuş beynəlxalq 

məsləhətçi şirkətlə yaradılmış işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilmiş və 2017-ci il 23 may tarixində hesabatın nəticələri müxtəlif dövlət qurumlarının 
iştirakı ilə geniş auditoriyaya təqdim edilmişdir. 
 

 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 34% 

İcrasına başlanılmamışdır * 3 tədbirdən 1-i 33% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti 
nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.2.1. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

azad ticarət zonasında müxtəlif 

sahələr üzrə klasterlərin inkişafı 
üçün sənaye və altsənaye 

sektorlarının potensialını 
qiymətləndirəcək işçi qrupun 
yaradılması 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

  icra edilmişdir 
  icrasına başlanılmışdır 
  icrasına başlanılmamışdır 

Cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə Bakı Limanının 

yaratdığı işçi qrup tərəfindən Ələt qəsəbəsində yerləşən 

Azad Ticarət Zonasının məqsədəuyğunluğu və texniki-

iqtisadi əsaslandırılması həyata keçirilmiş və müxtəlif sahələr 

üzrə klasterlərin və altsənaye sektorlarının potensialı 
qiymətləndirilmişdir. 2017-ci il 23 may tarixində hesabatın 
nəticələri müxtəlif dövlət qurumlarının iştirakı ilə geniş 
auditoriyaya təqdim edilmişdir. 

2.2.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

azad ticarət zonasının güclü 
tərəflərinin və imkanlarının təqdim 

edilməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

  icra edilmişdir 
  icrasına başlanılmışdır 
  icrasına başlanılmamışdır 

Cəlb olunmuş beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə birgə Bakı 
Limanı tərəfindən Ələt qəsəbəsində yerləşən Azad Ticarət 

Zonasının məqsədəuyğunluğu və texniki-iqtisadi 

əsaslandırılması həyata keçirilmiş, zonanın güclü tərəfləri və 

imkanları müəyyən edilmişdir. 2017-ci il 23 may tarixində 

hesabatın nəticələri müxtəlif dövlət qurumlarının iştirakı ilə 

geniş auditoriyaya təqdim edilmişdir. 
2.2.3. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

azad ticarət zonasında emal 
klasterləri ilə bağlı investisiya 
planlarının işlənməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Bu tədbirin icrasının azad zonalar haqqında qanunun 
qəbulundan və sənaye və altsənaye üzrə texniki-iqtisadi 

əsaslandırmaların aparılmasından sonra nəzərdə tutulması 
onun növbəti ildə həyata keçirilməsini zəruri edir. 

2.2.4. Ələt qəsəbəsində yerləşən 

azad ticarət zonasında investisiya 
qoyuluşlarına dair ilkin öhdəlikləri 

öz üzərinə götürəcək şirkətlərin 

təyin edilməsi və yeni 

investisiyaların cəlb edilməsi 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci il üzrə icrası 
qiymətləndirilmir 

 

Bu bəndin icrası azad zonalar haqqında qanunun 

təsdiqindən sonra həyata keçiriləcəkdir. 
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Prioritet 2.3. Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində logistika qovşağı (“hub”) bir neçə il əvvəl artıq yaradılmışdır. Sözügedən logistika qovşağının 
(“hub”) hüquqi statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflər aidiyyəti üzrə Nazirlər Kabinetinə və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 
 

 

İcra edilmişdir – 0% 

İcrasına başlanılmışdır 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcrasına başlanılmamışdır * 3 tədbirdən 2-si 67% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 2-nin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci ilin ilk altı ayı üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti 
nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

2.3.1. Logistika və ticarət 

mərkəzlərinin yaradılması üçün 
təhlillərin aparılması və uyğun 
məkanların seçilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə yaradılmış işçi qrup 

çərçivəsində tədbirin icrası ilə bağlı 2017-ci il 26 may 

tarixində görüş təşkil olunmuş və illik icra planının 
hazırlanaraq təqdim olunması ilə bağlı razılığa gəlinmişdir. 
Tədbirlər Planının 2.3.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin regional bölmələrinə 

logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üçün konkret 
yerlərin seçilməsi və təhlillərin aparılması üçün müvafiq 
məlumatların təqdim olunması ilə bağlı müraciət 

ünvanlanmışdır. Hazırda alternativ ərazilərin seçilməsi üzrə 

təhlillər aparılır. 

2.3.2. Bölgələrdəki logistika və 

ticarət mərkəzləri üçün infrastruktur 

layihələrində özəl sektorun 

iştirakının təmin edilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci il üzrə icrası 
qiymətləndirilmir 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 

may tarixli F-65 nömrəli əmri ilə yaradılmış müvafiq işçi qrup 

çərçivəsində 2 iyun 2017-ci il tarixində görüş keçirilmiş, ətraflı 
fikir mübadiləsi aparılmış və işçi qrupun gələcək fəaliyyət 

istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

2.3.3. Bölgələrdə logistika və ticarət 

mərkəzlərinin yaradılması və 

onların idarəolunma mexanizminin 

müəyyən edilməsi 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Hazırda sözügedən tədbirin icrası məqsədilə ilkin olaraq 

beynəlxalq təcrübənin araşdırılmasına başlanılmışdır. 
Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasında logistika və 

ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər 

Planında nəzərdə tutulan aidiyyəti tədbirlərin müzakirəsi 

məqsədilə 2017-ci il 2 iyun tarixində müvafiq işçi qrupun ilk 

iclası keçirilmiş, ətraflı fikir mübadiləsi aparılmış və işçi 
qrupun gələcək fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 
Logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması və idarə 

olunması istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılır. 
Bununla yanaşı, regionlarda yaradılacaq logistika 
mərkəzlərinin optimal yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi 

rayonların müvafiq iqtisadi göstəriciləri təhlil edilir. 

2.3.4. Yaradılacaq logistika və 

ticarət mərkəzlərində əlavə dəyər 

yaradan xidmətlərin göstərilməsi 

üçün yerli və xarici şirkətlərin dəvət 

olunması 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC 

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 
 2017-ci il üzrə icrası 
qiymətləndirilmir 

 

2.3.5. Heydər Əliyev Beynəlxalq “Azərbaycan İqtisadiyyat 2017-  icra edilmişdir Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində logistika 
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Hava Limanı ərazisində logistika 

qovşağının (“hub”) yaxın gələcəkdə 

açılmasının nəzərdən keçirilməsi 

Hava Yolları” 
QSC 

Nazirliyi 2018  icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

qovşağı (“hub”) bir neçə il əvvəl artıq yaradılmışdır və tranzit 

daşımalara uğurla xidmət edir  

BƏƏ-nin təcrübəsini nəzərə alaraq, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Hava Limanında fəaliyyət göstərən logistika 

mərkəzinin statustunun artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

barədə müvafiq təkliflər aidiyyəti üzrə Nazirlər Kabinetinə və 

İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 
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Prioritet 3.1. Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

 

Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər sürətli şəkildə aparılmamışdır. 
 

Problemlər: 

Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər sürətli şəkildə aparılmır. 

Tövsiyələr: 

Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada iş aparıla bilər. 

 

İcra edilmişdir 6 tədbirdən 1-i 17% 

İcrasına başlanılmışdır – 0% 

İcrasına başlanılmamışdır  6 tədbirdən 5-i 83% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 

Digər icraçı 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Ümumi nəticə 
Əlaqələndirici qurum tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar 

3.1.1. Logistika sahəsində özəl 

sektorun iştirak səviyyəsinin 

yüksəldilməsi üçün proqramın 
hazırlanması 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

“Bakı 
Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC, 
“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 
QSC, 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC, 

“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Sözügedən tədbirin icrasının təşkili məqsədilə Azərbaycan 

Respublikası iqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 3 may tarixli F-

65 nömrəli əmri ilə yaradılmış işçi qrupda müzakirələr 

aparılmış və müzakirələr nəticəsində 2017-ci ilin II yarısında 
təfsilatlı icra planı üzrə işlərin başlanması nəzərdə 

tutulmuşdur. 
Dövlət proqramının məzmunu, proqramın prioritetləri, 

müəyyən ediləcək tədbirlər, onların icra müddətləri və 

mexanizmi ilə bağlı ilkin araşdırmalara başlanılmışdır. Bu 
çərçivədə logistika və ticarətin inkişafı üzrə Strateji Yol 

Xəritəsinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə işçi qrupların 
iclaslarında iştirak edilmiş, müvafiq sahədə müxtəlif 

istiqamətlər üzrə mövcud problemlər və inkişaf perspektivləri 

barədə müzakirələrin nəticəsi olaraq ilkin məlumatlar 

formalaşdırılmışdır. İlkin araşdırmalar və məlumatların 
ümumiləşdirilməsi aparılmaqla və aidiyyəti qurumların rəyləri 

toplanılmaqla bəndin icrası istiqamətində işlərin icrasına 
başlanılmışdır. 

3.1.2. Hava yolları sahəsində 

görüləcək işlərdə özəl sektorun 

iştirakının qiymətləndirilməsi 

Nazirlər 

Kabineti 

“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC, 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Bu bənd üzrə Nazirlər Kabinetinin 142s nömrəli sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə təkliflərin təqdim 

olunması ilə bağlı tapşırıq verilmişdir. 
Həmin bəndin icrası ilə bağlı özəl sektorun logistik 

potensialının və hava yolları sahəsində görüləcək işlərdə 

beynəlxalq rəqabətə dözümlü şəraitdə iştirakının 

dəstəklənməsi məqsədilə hüquqi-tənzimləmə tədbirləri üzrə 

təkliflər “Azərbaycan Hava Yolları” QSC tərəfindən aidiyyəti 

üzrə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 

3.1.3. Hava limanlarının 
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 

“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində mövcud 

logistika qovşağının statusunun artırılması, müvafiq 

infrastrukturunun yaradılması barədə təkliflərin hazırlanması, 
regional hava limanlarının infrastrukturunun 

qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirmə barədə təkliflərin 

hazırlanması məsələlərinin 2018-2019-cu illər üzrə həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Koordinasiya qurumu ilə əsas icraçı tərəfindən alttədbirlər 

müəyyənləşdirilərək təqdim edilir. 

3.1.4. Aşağıbüdcəli aviaşirkətin 

yaradılması 
“Azərbaycan 

Hava Yolları” 
İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017-

2020 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 

Alttədbir üzrə işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

“Buta Airways” şirkəti yaradılmışdır və 2017-ci il sentyabr 
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QSC  icrasına başlanılmamışdır ayından ilk aşağıbüdcəli uçuşların təşkilinə başlanacaqdır.  

3.1.5. Dəmir yolları sahəsində özəl 

sektorun iştirakının təmin edilməsi 

“Azərbaycan 

Dəmir 

Yolları” QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017-

2018 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Alttədbirlər üzrə işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Koordinasiya qurumu ilə əsas icraçı tərəfindən alttədbirlər 

müəyyənləşdirilərək təqdim edilir. 

3.1.6. Dəniz nəqliyyatı sahəsində 

özəl sektorun iştirakının təmin 

edilməsi 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” 

QSC 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 icrasına başlanılmışdır 
 icrasına başlanılmamışdır 

Alttədbirlər üzrə işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

“AXDG” QSC dəniz nəqliyyatı və gəmiçilik səhəsində 

davamlı olaraq müxtəlif özəl şirkətlərlə əməkdaşlıq edir.  
İndiyə kimi Bakı Gəmiqayırma Zavodu ilə birlikdə 3 ədəd 

sərnişin və 1 ədəd liman-yedək gəmisi tikilmişdir. Hazırda, 2 
ədəd RO-PAX və 2 ədəd tanker tipli gəmi tikilməkdədir. 

Əlavə olaraq 2 ədəd tanker və 2 ədəd quru yük gəmisinin 

tikintisinin planı müzakirə olunur.  

Gəmilərin təmiri ilə bağlı 10-a yaxın özəl şirkətlə əməkdaşlıq 
edilir. Gəmilərin təmiri üçün lazım olan ehtiyat hissələrin 

təchizatı zamanı “AXDG” QSC özəl şirkətlərlə əməkdaşlıq 
edir və bu zaman əsasən yerli podratçılara üstünlük verilir. 

 

 


	03_20170822_Logistika
	03_20170914_Logistika_hesabat_v3-clean 

