


“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

ÜMUMİ NƏTİCƏ



HƏDƏFLƏR

1. Azərbaycan üzərindən ticarət həcmının artırılması üçün əlverişli mühitin yaradılması



2. Tranzit ticarətindən daha yüksək dəyərin əldə edilməsi




3. Logistika və ticarət sahəsində məqsədlərin gerçəkləşdirilməsi üçün mühüm hərəkətverici mexanizmlərin tətbiqi



Əsas icraçı qurumların performansı*

(100 ballıq şkala əsasında)

<10 10–90 >90



* Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər «1» bal, icrasına başlanılmış tədbirlər «0.5» bal, icrasına başlanılmamış tədbirlər «0» bal ilə qiymətləndirilməklə, əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin «Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi»ndeki tədbirlərdə xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır.

** Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssülatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icra vəziyyəti

73%

- 2017-ci il üzrə icra göstəricisi

<10% 10%–90% >90%

Prioritetlərin icra vəziyyəti*		Əsas icra göstəriciləri “outcome” (2020-ci il üzrə)	Təsir ** “impact”
Azərbaycanın regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağı kimi aparıcı mövqeyinin gücləndirilməsi	33%	Region üzrə tranzit ticarət həcmi artıraraq aşağıdakı göstəricilərə müvafiq pay əldə etmək:	Real ÜDM-in 605 milyon artması
Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanı kompleksi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Astara-Astara dəmir yolu layihələrinin tamamlanması	38%	<ul style="list-style-type: none"> - Orta Asiya və Qara dəniz marşrutu üzrə 40 faiz; - Orta Asiya və Avropa marşrutu üzrə 25 faiz; - Çin və Avropa marşrutu üzrə 3 faiz; - Rusiya və İran marşrutu üzrə 40 faiz; - İran və Qara dəniz marşrutu üzrə 25 faiz 	18 900 yeni iş yerinin yaradılması
Logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi	67%		
Bakının regional əhəmiyyətli ticarət qovşağına çevrilməsi	100%	layihələrin icrası üzrə monitoring sistemlərinin qurulması və layihələrin başa çatdırılması	
Ticarətyönümlü emal mərkəzinin yaradılması	100%	logistika və liman xidmətləri də daxil olmaqla, azad ticarət zonasının fəaliyyətinin təşkili	
Logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üçün təhlillərin arılması və uyğun məkanların seçilməsi	83%	Azərbaycanda 5 və ya 6 logistika və ticarət mərkəzinin yaradılması (bu mərkəzlərdən dördü 2020-ci ilədək tamamlanmalıdır). Logistika və ticarət mərkəzinin birbaşa təsiri regional logistika və ticarət qovşağının ümumi təsirinin 20 faizinə bərabər olmalıdır (1.2-ci prioritetə əsasən)	
Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi	67%	hava yolları ilə əməliyyatlardan əldə edilən xalis gəlirin 5 faiz artırılması	

* Prioritetlərin icra vəziyyəti bu Strateji Yol Xəritəsinin təfəssüatlı tədbirlər planı üzrə 2017-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri özündə ehtiva edir.

** Təsir indikatoru üzrə qiymətləndirmə 2020-ci ildə aparılacaqdır.

2017-Cİ İL ÜZRƏ MONİTORİNG VƏ QIYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi*

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin **60 faizi tam** icra edilmiş, **27 faizi qismən icra** edilmiş, **13 faizi** isə icra edilməmişdir.

30 oktyabr 2017-ci il tarixində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti ilə yüklərin tədricən daşınmasına başlanılmışdır. Belə ki, Qazaxıstandan göndərilən qatar Türkiyənin Mersin limanına çatmış, blok qatar limanda yüklənərək həmin istiqamətdə geri göndərilmiş, daha sonra isə ikinci yük qatarı Qazaxıstandan yola salınmışdır.

Azərbaycanın regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağı kimi aparıcı mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədilə müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sektorları üzrə məlumatlar toplanılmış və növbəti 5 il üzrə ümumi idxal-ixrac proqnozlaşdırılmışdır. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanı kompleksi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Astara-Astara dəmir yolu layihələrinin tamamlanması məqsədilə üç əsas layihə üzrə işlərin gedişatının (tərəfdaş ölkələrdəki işlər daxil olmaqla) izlənməsi üzrə xüsusi monitorinq sisteminin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.

Logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi istiqamətində logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından irəliləyişə nail olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqların müəyyən edilməsi məqsədilə xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq qurmaq üçün Asiya İnkişaf Bankının eksperti ilə görüş keçirilmişdir. Bu istiqamətdə, eləcə də çatışmazlıqların müəyyən edilməsinə dair ekspert tərəfindən hazırlanmış tövsiyələr təhlil edilmiş, mövcud çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılmasına dair növbəti illər üzrə müvafiq tədbirlər planları hazırlanmışdır.

Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və “DP World” arasında imzalanmış üçtərəfli müqaviləyə əsasən müvafiq qanun layihəsi hazırlanmışdır. Ticarətyönlü emal mərkəzinin yaradılması məqsədilə Ələt Azad Ticarət Zonasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanmışdır. Eyni zamanda, beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə birlikdə Ələt Azad Ticarət Zonasının GZİT təhlili aparılmış, əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, geniş iqtisadi imkanların – 1000 km məsafədə olan böyük bazarlara yaxınlığı, Şərqi – Qərbi və Şimal – Cənub yük daşınması axınlarının kəsişmə nöqtəsində yerləşməsinin yaratdığı üstünlüklər ətraflı şəkildə təqdimatda göstərilmişdir.

Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılmasına dair məlumatlar əsasında Astara, Xaçmaz, Qazax rayonu və Yevlax şəhərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Bölgələrdə logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması və onların idarə olunma mexanizminin müəyyən edilməsi istiqamətində Qazaxıstan, Belarus, Türkiyə və Almaniyanın təcrübələri araşdırılmışdır.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı logistika qovşağının yaradılması istiqamətində bir sıra tədbirlər icra edilmişdir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında “Terminal 1” yeni aerovağzal kompleksi istismara verilmişdir. 2017-ci ildə 12 yeni xarici aviaşirkət uçuşları həyata keçirməyə başlamışdır.

“Buta Airways” şirkəti yaradılmış və 2017-ci il sentyabr ayından ilk aşıqibüdcəli uçuşların təşkilinə başlanmışdır. Aviadaşımalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. Yalama-Astara dəmiryol xəttinin Sumqayıt-Yalama hissəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması hazırlanmışdır. Özəl sektorun dəniz nəqliyyatının inkişaf etdirilməsində rolu araşdırılmış və maye yük daşımaları, quru yük daşımaları, vaqon və avtotexnika daşımalarının hər biri ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur.

* İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurum tərəfindən görülmüş işlərə dair təqdim edilmiş hesabat, aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedicə sənədlər və digər qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-dir.

Prioritet 1.1. Azərbaycanın regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağı kimi aparıcı mövqeyinin gücləndirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:

Müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sektorları üzrə məlumatlar toplanılmış və növbəti 5 il üzrə ümumi idxal-ixrac proqnozlaşdırılmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 təbirdən 2-si	100%
İcra edilməmişdir *	-	0%

* *Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 3 təbirdən 1-nin icra müddəti 2019-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin təbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.1.1. Beynəlxalq ticarətdə logistika sahəsi üzrə Azərbaycanın hədəflərinin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sektorları üzrə sektorial hədəflər və statistik proqnozlar üzrə məlumatların toplanması və bunun əsasında idxal-ixrac əməliyyatlarının ümumi həcmnin proqnozlaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Strateji Yol Xəritəsində verilmiş təhlillərdən istifadə edilməklə, növbəti 5-10 il ərzində region üzrə tranzit ticarət əməliyyatlarının proqnozlaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3) “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin cari imkanları, resursları və təkmilləşdirmə planları barədə məlumatların toplanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Azərbaycanın logistika və ticarət sahəsi üzrə xüsusi hədəflərinin (yükər və marşrutlar üzrə ticarət həcmələri və s.) və əsas icra göstəricilərinin (ixrac-idxal əməliyyatları üzrə xərclər, tranzit və gözləmə müddətləri və s.) müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
5) Vaxt və xərclər baxımından tranzit daşımalarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması, yüklərin cəlb edilməsi istiqamətində iqtisadi-siyasi aspektdən araşdırmanın aparılması və müvafiq tədbirlər planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
6) Tədbirlər planının icrasının təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
7) Müəyyən edilmiş hədəflərə nail olmaq üçün boşluqların aradan qaldırılması məqsədilə	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC,	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

maliyyə ehtiyaclarının müəyyən edilərək təmin olunması istiqamətində tədbirlər görülməsi		“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC		<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.1.2. Logistika üzrə nəzarət mexanizminin və normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Logistika sahəsində nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) 1.1.1-ci tədbirdə ölkə üzrə müəyyən edilmiş hədəflər üzrə irəliləyişə nail olmaq məqsədilə logistika sahəsinin əsas iştirakçılarında münasibətdə əsas icra göstəricilərinin və hədəflərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və onların monitorinq mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə iş aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla logistika ilə əlaqədar mövcud normativ hüquqi bazanın yenilənməsi, vergi strukturuna dəyişikliklərin edilməsi və stimulların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.1.3 Hədəflərə çatmaq üçün görülməli mütəmadi tədbirlər və nəticələr barədə məlumatların təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımlar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

		QSC		
1) Logistika sahəsinin əsas iştirakçılarına münasibətdə əsas icra göstəricilərinə və hədəflərə dair məlumatların toplanaraq izlənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Bu məlumatların rüblük əsasda aidiyyəti qurumların onlayn portallarında yerləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Hədəflərə nailolma səviyyəsinin təhlilinin aparılması, eləcə də hədəf və strategiyalara nail olmaq məqsədilə zəruri təkmilləşdirmələrin aparılması istiqamətində mütəmadi tədbirlərin görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

Prioritet 1.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanı kompleksi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Astara-Astara dəmir yolu layihələrinin tamamlanması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Üç əsas layihə üzrə işlərin gedişatının (tərəfdaş ölkələrdəki işlər daxil olmaqla) izlənilməsi üzrə xüsusi monitorinq sisteminin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.

İcra edilmişdir	-	0%
Qismən icra edilmişdir	2 tədbirdən 1-i	50%
İcra edilməmişdir*	2 tədbirdən 1-i	50%

**Strateji Yol Xəritəsinin təfəsilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 3-nün icra müddəti 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.2.1. Üç əsas layihənin icrasına nəzarət edilməsi və yaranacaq yeni problemlərin həllinə dəstək göstərilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Nəzarət mexanizminin müəyyən edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Üç əsas layihə üzrə işlərin gedişatının (tərəfdaş ölkələrdəki işlər daxil olmaqla) izlənməsi üzrə xüsusi monitoring sisteminin yaradılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3) Layihələr üzrə yaranacaq yeni problemlərin həllinə dəstək çərçivəsində çevik əməli tədbirlərin həyata keçirilməsini əhatə edən mexanizmin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1.2.2. Bu sahədə özəl sektorun iştirakının qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımlar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Layihələrin maliyyələşdirilməsi üzrə zəruri və əlavə maliyyə vəsaitlərinin özəl sektorun iştirakı ilə “Tik-idarə et-təhvil ver” kimi mexanizmlər vasitəsilə təmin edilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün GZİT təhlilin aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımlar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2017-2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Təhlilin nəticəsi əsasında layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən birgə təkliflərin işlənilib hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımlar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.2.3. Üç əsas layihənin həyata keçirilməsi üzrə monitoring sistemi qurmaqla, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

1) 1.2.1-ci tədbirin icrası nəticəsində yaradılacaq xüsusi monitoring sistemi ilə layihələr üzrə aparılan işlərin gedişatının izlənməsi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət edilməsi və qarşıya çıxan maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.2.4. Əsas icra göstəricilərinin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Aidiyyəti qurumlar tərəfindən marşrutlardan istifadəyə dair əsas icra göstəricilərinin müəyyən edilməsi (1.1.1-ci tədbirlə uzlaşdırılmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Marşrutlardan istifadəyə dair əməliyyat göstəricilərinin izlənməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Marşrutlardan istifadəyə dair fəaliyyət həcminin genişləndirilməsi ilə bağlı yarana biləcək problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018-2020 (zərurət yadandığında)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.2.5. Sahə üzrə təhlillərin aparılması və həmin təhlillər əsasında yeni hədəflərin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Layihələrin təsir etdiyi marşrutlar üzrə tranzit yük axınları və yük axınlarının həcmindəki dəyişikliklərlə bağlı illik təhlillərin aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Təhlillər əsasında sahə üzrə növbəti il üçün hədəflərin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC,	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

		“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC		<input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Marşrutlar üzrə yükdaşımların həcmnin artırılmasının təşviqi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Tranzit Yükdaşımlar üzrə Koordinasiya Şurası, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

Prioritet 1.3. Logistika sahəsində əməliyyatların təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından irəliləyişə nail olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqların müəyyən edilməsi məqsədilə xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq qurmaq üçün Asiya İnkişaf Bankının eksperti ilə görüş keçirilmişdir. Bu istiqamətdə, eləcə də çatışmazlıqların müəyyən edilməsinə dair ekspert tərəfindən hazırlanmış tövsiyələr təhlil edilmiş, mövcud çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılmasına dair növbəti illər üzrə müvafiq tədbirlər planları hazırlanmışdır.

Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xətti ilə yüklərin tədricən daşınmasına başlanılmışdır. Belə ki, Qazaxıstandan göndərilən qatar Türkiyənin Mersin limanına çatmış, blok qatar limanda yüklənərək həmin istiqamətdə geri göndərilmiş, daha sonra isə ikinci yük qatarı Qazaxıstandan yola salınmışdır.

Hazırda vaqonların təkər cütləri 2 dəyişdirilmə yolunda həyata keçirilir. Həmçinin, illik 5 milyon ton yük dövriyyəsində hər yolda eyni zamanda 14 vaqonun təkər cütləri dəyişdirilə bilər. Aparılmış araşdırmalar və hesabatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, illik yükdaşıma həcmi 15 milyon tona çatdığı təqdirdə əlavə vəsait hesabına 4 yeni təkər cütlərinin dəyişdirilmə yolu tikilə bilər.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir *	3 tədbirdən 1-i	33%

** Strateji Yol Xəritəsinin təfəssatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 4-nün icra müddəti 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
1.3.1. Avtomobil nəqliyyatı infrastrukturunu ilə bağlı əlavə tədbirlərin görülməsi	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Azərbaycanda avtomobil yollarının, körpü və tunellərin yükəgötürmə imkanları qiymətləndirilməklə, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və təkliflərin hazırlanması	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Yükəgötürmə çəkisi ilə bağlı normativ tələblərə dəyişikliklərin edilməsi	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Prioritet marşrutlarda yük hədlərinin artırılması məqsədilə reabilitasiya layihələri üzrə təkliflərin hazırlanması	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Reabilitasiya layihələrinə özəl sektorun cəlb edilməsi imkanlarının araşdırılması və təkliflərin hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
5) Reabilitasiya layihələrinin həyata keçirilməsi	Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi	İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.2. Logistika və ticarət sahəsində xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC, "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Logistika sahəsində həcm və dəyər artımı baxımından irəliləyişə nail olmaqda qarşıya çıxan əsas çatışmazlıqların müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, "Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı" QSC, "Azərbaycan	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

məqsədlə xarici ekspertlərlə əməkdaşlıq qurulması		Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC		
2) Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilmiş təhlillərdən istifadə edilməklə xarici ekspertlər tərəfindən həcm və dəyər artımı baxımından əsas çatışmazlıqların müəyyənləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.3. Çatışmazlıqların müəyyən edilməsi və həlli yollarının prioritetləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Aidiyyəti şirkət və dövlət qurumları ilə məsləhətləşmələr aparılmaqla xarici ekspertlər tərəfindən müəyyən edilmiş çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Problemlərin həll imkanlarının asanlıığı, xərclərin azlığı və potensial təsirlər baxımından prioritetləşdirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Normativ hüquqi baza, maliyyə təminatı mexanizmləri və ya əməliyyatlarla bağlı təkmilləşdirmə tədbirləri vasitəsilə aradan qaldırılmalı olan problemlərin həlli ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Tədbirlər planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.4. Azərbaycanda yükdaşıma və yükaşıma	İqtisadiyyat	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi	Nazirliyi	Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC		<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Yükdaşıma və yükaşıma sahəsində rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün xidmətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş təşəbbüslər üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma aparılmaqla təhlil edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Təhlillər əsasında tədbirlər planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Tədbirlər planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.5. Dəmiryol vaqonlarının təkər cütlüklərinin dəyişdirilməsi əməliyyatlarında Azərbaycanla Gürcüstan arasında daha üst səviyyədə əməkdaşlığın təmin edilməsi	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2019	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi çərçivəsində Türkiyə və Gürcüstan arasında hərəkət edəcək vaqonların təkər cütlərinin dəyişdirilməsi məntəqəsinin texniki imkanlarının genişləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Vaqonların təkər cütlüklərinin dəyişdirilməsi üzrə maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi üçün əlavə investisiya ehtiyaclarının müəyyən olunması istiqamətində qiymətləndirmənin aparılması	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.6. Dəmir yolu infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üzrə təhlillərin aparılması	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Mövcud dəmiryol infrastrukturunun təhlilinin aparılması, təkmilləşdirilmə istiqamətlərinin	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir

müəyyənləşdirilməsi (Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş istiqamətlər nəzərə alınmaqla)				<input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Mənfəət-zərər təhlillərinin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Dəmiryol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər planının hazırlanması	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Tədbirlər planının icrası	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1.3.7. Dəmir yolu infrastrukturunun yaxşılaşdırılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Dəmiryol infrastrukturunun genişləndirilməsi (məsələn, orta sürət həddinin artırılması, lokomotiv parkının yenilənməsi və s.) məqsədilə investisiya planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Investisiya planının icrası çərçivəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığı modelinin tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

Prioritet 2.1. Bakının regional əhəmiyyətli ticarət qovşağına çevrilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və “DP World” arasında imzalanmış üçtərəfli müqaviləyə əsasən müvafiq qanun layihəsi hazırlanmışdır. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması üzrə cəlb olunmuş “Boston” konsaltinq şirkətinin və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının birgə iştirakı ilə Ələt Azad Ticarət Zonasının rəqabət qabiliyyətini təmin etmək məqsədilə müxtəlif tənzimləyici və güzəşt mexanizmlərinin tətbiq olunmasının məqsədəuyğunluğuna dair təhlillər aparılmış və aşağıdakı tənzimləyici istiqamətlər müəyyən edilmişdir:

- məhkəmə sistemi;
- əmək rejimi;
- ətraf mühit rejimi;
- gömrük, vergi rejimi və.s

“Boston” konsaltinq şirkətinin iştirakı ilə Ələt Azad Ticarət Zonasında fəaliyyət göstərən bütün subyektlər üçün gömrük, vergi və digər mexanizmlərə dair təhlillər aparılmışdır.

İcra edilmişdir	4 tədbirdən 4-ü	100%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir *	-	0%

**Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-2019-cu illər, 2-sinin icra müddəti isə 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.1.1. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin hazırlanması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Regionda və dünyada azad ticarət zonalarının investorlar üçün təqdim etdiyi stimullaşdırıcı mexanizmlərə dair müqayisəli göstəricilərin (“bençmark”) araşdırılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Beynəlxalq təcrübədə mövcud olan stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiqinin məqsədəuyğunluğunun iqtisadi təhlillərinin aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3) Hazırkı stimullaşdırıcı mexanizmlərin (o cümlədən vergi güzəştlərinin) təhlilinin aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
4) Özəl sektorun mümkün qədər fəal iştirakının təmin edilməsi məqsədilə azad ticarət zonasının idarəetmə mexanizminin müəyyənləşdirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
5) Aparılmış təhlillər əsasında “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyaya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla azad ticarət zonasının hüquqi rejiminə dair normativ hüquqi baza ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
6) Azad ticarət zonasının hüquqi rejiminin tətbiqi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.1.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonası üçün hədəflərin və əsas icra göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

1) Yeni Bakı Limanı kompleksi tərəfindən azad ticarət zonasında potensial iqtisadi sektor və seqmentlərlə bağlı təcürüatlı təhlillərin aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Digər prioritet iqtisadi sektorlar üçün nəzərdə tutulan hədəflərin logistika sahəsinin hədəfləri ilə əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Təhlillər nəticəsində azad ticarət zonası üçün hədəf və əsas icra göstəricilərinin və bunlara münasibətdə konkret icra müddətlərinin müəyyənləşdirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.1.3. Yeni Bakı Limanı infrastrukturunda və yardımçı xidmətlərdə özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Yeni Bakı Limanında infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və tələb olunan yardımçı xidmətlərlə bağlı ehtiyacların müəyyən edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Müəyyən edilmiş ehtiyacların “Tik–idare et–təhvil ver” kimi mexanizmlər vasitəsilə özəl sektor tərəfindən maliyyələşdirilməsi imkanları ilə bağlı təkliflərin hazırlanması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Təkliflər əsasında Yeni Bakı Limanı infrastrukturunda və yardımçı xidmətlərdə özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2019-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.1.4. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasında qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün insan kapitalının qiymətləndirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC		2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) İnsan kapitalının inkişafı və tələb edilən keyfiyyət məsələlərinin qiymətləndirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC		2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə

				qiymətləndirilmir
2) İnsan kapitalının inkişafı ilə bağlı tələblərin qarşılınması ilə əlaqədar olaraq zəruri addımların atılması məqsədilə əməkdaşlıq imkanlarının müəyyən edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC		2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) İnsan kapitalının inkişafı ilə bağlı müvafiq təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın qurulması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC		2017-2020 (mütəmadi)	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2.1.5. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonası üzrə normativ-hüquqi bazaya dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflər paketinin işlənilib hazırlanması və bu sahədə islahatların aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinin asanlaşdırılmasına dair dəyişiklikləri, o cümlədən xarici ölkə vətəndaşlarının azad ticarət zonasında işləməsi üçün tələb edilən icazə və vizalarla bağlı normativ hüquqi tələblərin sadələşdirilməsini nəzərdə tutan normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Şirkətlərin azad ticarət zonasına cəlb edilməsi üzrə araşdırmanın aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3) Araşdırmalar nəticəsində aşkar edilən maneələrin aradan qaldırılması üçün potensial islahat istiqamətlərinin müəyyən edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

4) Azad ticarət zonasına investisiya qoyuluşu məqsədilə xarici və yerli investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlərin aparılması, görüşlərin keçirilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.1.6. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasına xarici və yerli şirkətlərin cəlb edilməsi, özəl investisiya qoyuluşlarının təşviqi üçün “bir pəncərə” sisteminin tətbiqi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti	2018-2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasına özəl investisiya qoyuluşlarının təşviqi üçün “bir pəncərə” sisteminin tətbiqi üzrə təkliflərin hazırlanması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) “Bir pəncərə” sisteminin tətbiqinə başlanılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti	2019	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.1.7. Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasına beynəlxalq şirkətlərin cəlb edilməsi üçün sərğilərin, o cümlədən satış sərğilərinin təşkil edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Ələt qəsəbəsində yerləşən yeni Bakı Limanının ərazisinin daxil olduğu azad ticarət zonasına beynəlxalq şirkətlərin cəlb edilməsi üçün sərğilərin təşkili planının hazırlanması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Bu cür sərğilərin, o cümlədən satış sərğilərinin beynəlxalq miqyasda da təşkili və təbliği məqsədilə vəsaitlərin təmin olunması üçün təkliflərin hazırlanması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Sərğilərin təşkili planının icrası	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

Prioritet 2.2. Ticarətyönümlü emal mərkəzinin yaradılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Ticarətyönümlü emal mərkəzinin yaradılması məqsədilə Ələt Azad Ticarət Zonasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması hazırlanmışdır. Eyni zamanda, beynəlxalq məsləhətçi şirkətlə birlikdə Ələt Azad Ticarət Zonasının GZİT təhlili aparılmış, əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, geniş iqtisadi imkanların – 1000 km məsafədə olan böyük bazarlara yaxınlığı, Şərqi – Qərbi və Şimal – Cənub yük daşınması axınlarının kəsişmə nöqtəsində yerləşməsinin yaratdığı üstünlüklər ətrafı şəkildə təqdimatda göstərilmişdir.

İcra edilmişdir	2 tədbirdən 2-si	100%
Qismən icra edilmişdir	-	0%
İcra edilməmişdir *	-	0%

**Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən birinin icra müddəti 2018-ci il, digərinin icra müddəti isə 2019-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.2.1. Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasında müxtəlif sahələr üzrə klasterlərin inkişafı üçün sənaye və altsənaye sektorlarının potensialını qiymətləndirəcək işçi qrupun yaradılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Azad ticarət zonasında klasterlərin inkişafı üçün potensial sənaye və altsənaye sektorlarının müəyyənləşdirilməsi üçün işçi qrupun yaradılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Strateji tərəfdaşlar arasında rüblük əsasda keçirilən görüşlər çərçivəsində sənaye və altsənaye sektorlarının potensialının qiymətləndirilməsi və onlar arasından prioritet sənaye və altsənaye sahələrinin müəyyən edilməsi (digər sektorlara aid strateji yol xəritələrində müəyyən edilmiş təşəbbüslərlə əlaqələndirilməklə)	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) İnfrastruktur və əlavə xidmətlərə olan ehtiyacların düzgün müəyyən olunması və klasterlərin yaradılması üzrə fəaliyyət planlarının hazırlanması və müvafiq hesablamaların aparılması	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Fəaliyyət planının icrası	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.2.2. Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasının güclü tərəflərinin və imkanlarının təqdim edilməsi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

<p>1) İnvestorların cəlb edilməsi və onların prioritet sənaye sahələri barədə məlumatlılığının artırılması məqsədilə Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasının güclü tərəflərinin və imkanlarının əks olunduğu təqdimatın hazırlanması</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2017</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir</p>
<p>2.2.3. Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasında emal klasterləri ilə bağlı investisiya planlarının işlənməsi</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>
<p>1) 2.2.1(3)-cü tədbirdə nəzərdə tutulmuş klasterlər üzrə hesablamalar aparıldıqdan sonra Ələt qəsəbəsindəki azad ticarət zonasının emal klasterləri ilə bağlı investisiya planlarının hazırlanması</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>
<p>2) Potensial investorlar müəyyənləşdirilməklə onlara hazırlanmış investisiya planlarının və 2.2.2(1)-ci tədbir çərçivəsində hazırlanmış təqdimatın göndərilməsi</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2018</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>

<p>2.2.4. Ələt qəsəbəsində yerləşən azad ticarət zonasında investisiya qoyuluşlarına dair ilkin öhdəlikləri öz üzərinə götürəcək şirkətlərin təyin edilməsi və yeni investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görülməsi</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2019-2020</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>
<p>1) Ələt qəsəbəsindəki azad ticarət zonasının inkişafının aparıcı qüvvəsi kimi investisiya qoyuluşlarına dair ilkin öhdəlikləri öz üzərinə götürəcək şirkətlərin təyin edilməsi</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2019</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>
<p>2) Həmin şirkətlərlə tərəfdaşlıq çərçivəsində azad ticarət zonası üzrə təkliflərin təkmilləşdirilməsi</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2019</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>
<p>3) Yeni investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması</p>	<p>“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC</p>	<p>İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2019</p>	<p><input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir</p>

4) Tədbirlər planının icrası	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2019-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
------------------------------	--	------------------------	-----------	---

Prioritet 2.3. Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılmasına dair məlumatlar əsasında Astara, Xaçmaz, Qazax rayonu və Yevlax şəhərində logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.

Bölgələrdə logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması və onların idarəolunma mexanizminin müəyyən edilməsi istiqamətində Qazaxıstan, Belarus, Türkiyə və Almaniyanın təcrübələri araşdırılmışdır.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı logistika qovşağının yaradılması istiqamətində bir sıra tədbirlər icra edilmişdir. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında "Terminal 1" yeni aerovağzal kompleksi istismara verilmişdir. 2017-ci ildə 12 yeni xarici aviaşirkət uçuşları həyata keçirməyə başlamışdır.

İcra edilmişdir	3 tədbirdən 2-si	67%
Qismən icra edilmişdir	3 tədbirdən 1-i	33%
İcra edilməmişdir *	-	0%

**Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 5 tədbirdən 2-nin icra müddəti 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
2.3.1. Logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üçün təhlillərin aparılması və uyğun məkanların seçilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Azərbaycanda logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması məqsədilə mümkün variantlar sırasından müvafiq yerlərin seçilməsi ilə bağlı təkliflərin aidliyyəti qaydada təqdim edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Seçilmiş yerlər üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.3.2. Bölgələrdəki logistika və ticarət mərkəzləri üçün infrastruktur layihələrində özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması üzrə tələb edilən infrastrukturla bağlı investisiya tələblərinin dəyərləndirilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) “Tik–idare et–təhvil ver” kimi mexanizmlər vasitəsilə özəl sektor tərəfindən qoyula biləcək investisiya həcmələrinin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Bölgələrdəki logistika və ticarət mərkəzləri üçün infrastruktur layihələrində özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Tədbirlər planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.3.3. Bölgələrdə logistika və ticarət	İqtisadiyyat	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı”	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir

mərkəzlərinin yaradılması və onların idarəolunma mexanizminin müəyyən edilməsi	Nazirliyi	QSC		<input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Bölgələrdə logistika və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti və idarəolunma mexanizmi sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) 2.1.1-ci tədbirin icrası ilə bağlı hazırlanacaq hüquqi rejim çərçivəsində Azərbaycanın bölgələrində də logistika və ticarət mərkəzlərinin yaradılması və idarə edilməsi mexanizminin müəyyənləşdirilməsinin təmin edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Logistika və ticarət mərkəzləri şəbəkəsinin qurulması ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması və işlərin gedişatına nəzarət mexanizminin qurulması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Tədbirlər planının icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.3.4. Yaradılacaq logistika və ticarət mərkəzlərində əlavə dəyər yaradan xidmətlərin göstərilməsi üçün yerli və xarici şirkətlərin dəvət olunması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) 2.3.3(3)-cü tədbir çərçivəsində yerli və xarici investorların cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Logistika və ticarət mərkəzlərində daha çox əlavə dəyər yaradan xidmətlərin müəyyən edilməsi	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Müəyyən edilmiş xidmətlər üzrə logistika və ticarət mərkəzlərinə yerli və xarici şirkətlərin dəvət edilməsi istiqamətində iş aparılması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2.3.5. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı	“Azərbaycan Hava	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir

ərazisində logistika qovşağının ("hub") yaxın gələcəkdə açılmasının nəzərdən keçirilməsi	Yolları" QSC			<input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının ərazisində logistika qovşağının ("hub") yaradılması imkanlarının təhlili və qiymətləndirilməsi	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

Prioritet 3.1. Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat

“Buta Airways” şirkəti yaradılmış və 2017-ci il sentyabr ayından ilk aşağıbüdcəli uçuşların təşkilinə başlanmışdır. Aviadaşımalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülmüşdür. Yalama-Astara dəmiryol xəttinin Sumqayıt-Yalama hissəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması hazırlanmışdır. Özəl sektorun dəniz nəqliyyatının inkişaf etdirilməsində rolu araşdırılmış və maye yük daşımaları, quru yük daşımaları, vaqon və avtotexnika daşımalarının hər biri ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur.

İcra edilmişdir	5 tədbirdən 2-si	40%
Qismən icra edilmişdir	5 tədbirdən 3-ü	60%
İcra edilməmişdir*	-	0%

**Strateji Yol Xəritəsinin təfəssilatlı tədbirlər planında bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018-2020-ci il müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.*

Planlaşdırılmış tədbirlər	Əsas icraçı qurum	Digər icraçı qurumlar	İcra müddəti	Ümumi nəticə
3.1.1. Logistika sahəsində özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün proqramın hazırlanması	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
1) Azərbaycanda logistika sahəsində özəl sektorun iştirakının artırılması məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində uzunmüddətli proqramın işlənilib hazırlanması (bu Strateji Yol Xəritəsində özəl sektorun cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərə alınmaqla)	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
2) Proqramın icrası	İqtisadiyyat Nazirliyi	“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, “Azərbaycan Hava Yolları” QSC	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3.1.2. Hava yolları sahəsində görülməli işlərdə özəl sektorun iştirakının qiymətləndirilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Hava yollarında əməliyyatların qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübələri ilə müqayisəli təhlilinin həyata keçirilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Bu qiymətləndirmə nəticəsində özəl sektorun iştirak payının artırılmasının nəticələri üzrə məqsəd və hədəflərin müəyyən edilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
3) Məqsəd və hədəflərə nail olunması üçün optimal model və strukturun müəyyənləşdirilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
4) Aidiyyəti qurumlar tərəfindən yerli və xarici investorların tərəfdaşlığa cəlb edilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020 (mütəmadi)	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3.1.3. Hava limanlarının infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi	“Azərbaycan Hava Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir

1) 2020-ci ilədək olan dövrdə danışıqlar aparılmaqla, "Airbus" və "Embraer" tipli köhnəmiş təyyarələrin yenilənməsi nəzərdən keçirilməklə təkliflərin hazırlanması	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2018	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Hava limanlarının infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Tədbirlər planının icrası	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3.1.4. Aşağıbüdcəli aviaşirkətin yaradılması	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) 2017-ci ilin sonuna qədər aşağıbüdcəli aviaşirkətin yaradılması üçün təyyarə parkının qurulması istiqamətində işlərin görülməsi	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input checked="" type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Bu sahəyə xarici investorların cəlb olunması məqsədilə təkliflərin hazırlanması	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Xarici investorların cəlb olunması istiqamətində iş aparılması	"Azərbaycan Hava Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3.1.5. Dəmir yolları sahəsində özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi	"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Logistika və ticarət sahəsinin inkişafı üçün dəmir yollarında ən çox investisiya tələb edən sahələrin müəyyən edilməsi	"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Həmin sahələrdə özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir

3) Tədbirlər planının icrası	“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3.1.6. Dəniz nəqliyyatı sahəsində özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi	“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
1) Özəl sektorun dəniz nəqliyyatının inkişaf etdirilməsində rolunun artırılması imkanının araşdırılması	“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2017	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input checked="" type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir
2) Dəniz nəqliyyatı sahəsində özəl sektorun iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması	“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir
3) Tədbirlər planının icrası	“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC	İqtisadiyyat Nazirliyi	2018-2020	<input type="checkbox"/> icra edilmişdir <input type="checkbox"/> qismən icra edilmişdir <input type="checkbox"/> icra edilməmişdir <input checked="" type="checkbox"/> 2017-ci il üzrə qiymətləndirilmir