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2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI 
Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi* 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

2017-ci il ərzində “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 23 
faizinin icrası tamamlanmış, 25 faizinin qismən icra edilmiş və 52 faizi isə icra edilməmişdir. 
“Milli Turizm Təbliğat Bürosu publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2017-ci il 6 fevral 
tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Milli Turizm Təbliğat Bürosu” publik hüquqi şəxs yaradılmış və 
nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur “www.azerbaijan.travel”  portalı müasir yeniliklər nəzərə alınmaqla (dizayn, portalın mobil telefon və planşetlərə 
uyğunlaşdırılması, məlumat bazasının yenilənməsi) tamamilə yenidən qurulmuş və istifadəçilərin xidmətinə verilmişdir. 2017-ci ilin 10 aprel – 10 may və 15 
oktyabr – 15 noyabr tarixlərində Bakı ticarət festivalları keçirilmişdir.  
Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu turizm sektoruna 2017-ci il üçün 2 milyon manat ayırmış, 2018-ci il üçün isə 10 milyon manat 
vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələrinin və sahibkarların iştirakı ilə 
regionlarda və Bakı şəhərində “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələlərinə dair” 40 işgüzar forum keçirilmiş və bu forumlarda 3800 sahibkar 
iştirak etmişdir.   
Viza prosedurları barədə məlumatlar Xarici İşlər Nazirliyinin və səfirliklərin saytlarında yerləşdirilmiş, elektron viza və “ASAN Viza” sistemi barədə 
məlumatlar turizm şirkətlərinə bildirilmişdir. Elektron viza verilməsinin yeni qaydaları və “ASAN Viza” sisteminin yaradılması haqqında məlumatlar 
“www.mct.gov.az” və “azerbaijan.travel” saytlarında yerləşdirilmişdir. Elektron vizanın verilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 2017-ci ilin aprel 
və may aylarında “ASAN Viza” sisteminə daha 13 dövlət əlavə edilmişdir. Hazırda “ASAN Viza” portalı vasitəsilə e-viza verilən ölkələrin sayı 94-ə 
çatmışdır. 2017-ci ildə “ASAN Viza” sistemində təkmilləşdirmə işləri aparılaraq, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan 
Respublikasına səfər etmək üçün elektron vizanı sürətləndirilmiş qaydada alması ilə bağlı müraciətlərinə “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə 3 saat ərzində 
baxılma təmin edilmişdir.  
Azərbaycan Konqreslər Bürosu “ATM Dubai 2017” sərgisində iştirak edərək, ölkənin Görüşlər Sənayesini və Bakı Ticarət Festivalını Yaxın Şərq Bazarında 
təbliğ etmişdir. Sərgi zamanı Yaxın Şərq bazarından (Hindistan, Pakistan daxil olmaqla) daha çox turist axınını təmin etmək üçün (Bakı Ticarət Festivalı 
zamanı və ya iş görüşməsi məqsədilə gələn qruplar), həmin bazarların peşəkarları ilə 50-dən artıq görüş keçirilmiş, yeni əlaqələr qurulmuşdur. Sərhəd 
buraxılış məntəqələrində xidmət aparan hərbi qulluqçulara müştəri məmnunluğu və xarici dil sahəsində biliklərinin artırılması üzrə 6 təlim keçirilmişdir. 
Regional mədəniyyət və turizm idarələrinin işçiləri üçün “Turizm sahəsində idarəetmə” və “Turizm sahəsinin marketinqi” mövzuları üzrə treninqlər təşkil 
olunmuşdur. “GOPA Consultants” və “SEFT Consulting” turizmlə bağlı nümunəvi peşə standartları, peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunələri və 
müəssisələr üçün nümunəvi təlim standartları hazırlamışlar. 
“Rekreasiya turizmi. Çimərliklərin idarə edilməsinə dair tələblər və tövsiyələr” standartının, “Turizm və ekskursiya xidmətləri. Halal  idarəetmə  sistemi-
mehmanxanalar” standartının və “Kənd yerlərində yerləşdirmə vasitəsi. Yerləşdirmə vasitələrinin təsnifatı, kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi və 
qiymətləndirmədə meyarlarının tətbiq edilməsi” standartının layihəsi hazırlanmışdır. Turizm bələdçiləri tərəfindən şimal-qərb turizm marşrutu (Qobustan, 
Şamaxi, Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən) haqqında məlumatın verilməsi üzrə vahid metodiki vəsaitin layihəsinə dair təkliflər 
toplanmışdır. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq, “Turizm firmalarında çalışan işçilərin etik kodeksi”, “Mehmanxana işçilərinin etik kodeksi”, “İctimai 
iaşə/restoran işçilərinin etik kodeksi”, “Muzey işçilərinin etik kodeksi” və s. metodiki vasitələr hazırlanmışdır. 

 

 

 

* İllik hesabatda monitorinq və qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumun görülmüş işlərə dair təqdim etdiyi hesabat (2017-ci il üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər və digər 

monitorinq və qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. 

http://www.azerbaijan.travel/
http://www.mct.gov.az/
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Prioritet 1.1. Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması və ilk olaraq Bakı şəhərində fəaliyyətinin təmin 

olunması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

“Milli Turizm Təbliğat Bürosu publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2017-ci il 6 fevral 

tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Milli Turizm Təbliğat Bürosu” publik hüquqi şəxs yaradılmış və 

nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyinin 2018-ci il 16 fevral tarixli qərarı ilə Milli Turizm Təbliğat Bürosunun Müşahidə Şurası 

yaradılmış, Büronun fəaliyyət istiqamətləri üzrə 2017 -2018-ci illər üçün təfsilatlı fəaliyyət planı tərtib edilmişdir.  

“www.azerbaijan.travel”  portalı müasir yeniliklər nəzərə alınmaqla (dizayn, portalın mobil telefon və planşetlərə uyğunlaşdırılması, məlumat bazasının 

yenilənməsi) tamamilə yenidən qurulmuş və istifadəçilərin xidmətinə verilmişdir. Bakı şəhərinin turizm imkanları, tarixi, şəhərdə təşkil edilən tədbirlər və 

qonaqların öz asudə vaxtlarını səmərəli təşkil edə bilmələri üçün “salambaku.travel” internet səhifəsi hazırlanıb istifadəyə verilmişdir. “www.tourregister.az” 

Turizm Reyestri və informasiya saytı hazırlanmış, “Turizm Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın layihəsi hazırlanmışdır. Ölkənin turizm potensialını təbliğ 

edən “www.azerbaijan.travel” və “www.salambaku.travel” internet səhifələrində ölkənin və Bakı şəhərinin turizm təqvimi yaradılmışdır (Ölkə təqvimi: 

“http://azerbaijan.travel/en/events”  və Bakı şəhərinin təqvimi: “http://salambaku.travel/en/events”).  

 

İcra edilmişdir  – 0% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 4-ü 80% 

İcra edilməmişdir 5 tədbirdən 1-i 20% 

http://www.azerbaijan.travel/
http://www.tourregister.az/
http://www.azerbaijan.travel/
http://www.salambaku.travel/
http://azerbaijan.travel/en/events
http://salambaku.travel/en/events
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.1.1. Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması  
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1. Milli Turizm Təbliğat Bürosunun yaradılması 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2. 2017–2020-ci illər üzrə Büronun bu strategiyada 

nəzərdə tutulmuş fəaliyyətini özündə əks etdirən fəaliyyət 

planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

3. Büronun büdcəsinin  maliyyələşməsinin bir qisminin ilk 

dövrlərdə dövlət  büdcəsi hesabına, digər hissəsinin isə 

dövlət-özəl tərəfdaşlığı hesabına təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.1.2. Büronun fəaliyyətinin təmin edilməsi 

istiqamətində zəruri təşkilati işlərin yerinə yetirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün Büronun bütün 

lazımi infrastrukturla təmin edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2. Büro tərəfindən onlayn kommunikasiya platformalarının 

yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1.3. Büro tərəfindən müxtəlif yönümlü tədbirlərin 

keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Strateji Yol Xəritəsinin 1.3-cü prioritetində müəyyən 

edilmiş qaydada Bakı şəhərinin brendinin 

formalaşdırılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Brendinqin beynəlxalq səviyyədə təbliği üzrə 1.3-cü 

prioritetdə nəzərdə tutulmuş qaydada təbliğat və təşviqat 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə tədbirlər 

planının hazırlanması və icrası 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

3.Brendin təşviqi işlərinə nəzarəti həyata keçirmək üçün 

monitorinq metodologiyasının hazırlanması  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 

4.Brendin təşviqi üzrə monitorinqin həyata keçirilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

5.Monitorinq sisteminin nəticələrinin press-relizlər 

vasitəsilə elan olunması, davamlı şəkildə onlayn 

kommunikasiya platformaları vasitəsilə ictimaiyyətə 

açıqlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

6.Beynəlxalq standartlara cavab verən turizm 

statistikasının hazırlanmasına dair təkliflər verilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

7.Turizm reyestrinin səmərəli fəaliyyətinin təşkilinə dair 

təkliflər verilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

8.Bakı şəhərinə gələn turistlərin məmnunluq səviyyəsinin 

artırılması üçün turistlərin irad və təkliflərinin qəbul 

edilməsi və zərurət yarandığı təqdirdə, müvafiq tədbirlər 

görülməsi üçün aidiyyəti qurumlara müraciət edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1.4. Bakı şəhəri üçün 2017–2020-ci illər üzrə 

marketinq və kommunikasiya planının hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bakı şəhərinin 2017–2020-ci illər üzrə marketinq və 

kommunikasiya planının hazırlanması (bu Strateji Yol 

Xəritəsinin 1.3.-cü prioritetində müəyyən edilmiş 

tədbirlərin icrası ilə əlaqələndirməklə) 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Bakı şəhərinin 2017–2020-ci illər üzrə marketinq və 

kommunikasiya planının ictimaiyyətə açıqlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Bakı şəhərinin 2017–2020-ci illər üzrə marketinq və 

kommunikasiya planının icrası 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1.5. Bütün əsas tədbirləri əlaqələndirmək üçün Bakı 

şəhəri üzrə turizm təqviminin yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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1.2017-ci il üzrə Bakı şəhərinin turizm təqviminin 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Bakı şəhərinin turizm təqviminin mütəmadi yenilənməsi 

və bunun üçün aidiyyəti  qurumlarla koordinasiyanın 

qurulması 

Mədəniyyət və 

Turizm 

Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 1.2. Bakı şəhərindəki cəlbedici turizm məkanlarına dair məlumatların və turist xidmət paketlərinin 

yenilənməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

2017-ci il 10 aprel – 10 may və 15 oktyabr – 15 noyabr tarixlərində Bakı ticarət festivalları keçirilmiş, onlayn platformalara nəzarət edilməsi və 

turizm təkliflərinin  təminat səviyyəsini müəyyən etmək məqsədilə qiymətləndirmə metodologiyası hazırlanmışdır. İçərişəhər, Quba, Qusar, 

Xaçmaz, Şəki, Qəbələ, Gəncə, Şamaxı-İsmayıllı  ilə bağlı ingilis, rus və Azərbaycan dillərində hazırlanmış xəritələr çap edilmiş və müvafiq 

turizm informasiya mərkəzlərinə və muzeylərə təqdim olunmuşdur. 

Vaqif Mustafazadənin ev muzeyi, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi, Numizmatika muzeyi və Tahir Salahovun ev muzeyi barədə qısa 

videoçarxlar hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə və mehmanxanalarda quraşdırılmış məlumatlandırma monitorlarında yerləşdirilmişdir. Vaqif 

Mustafazadənin ev muzeyi, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi, Bülbülün xatirə muzeyi, Səməd Vurğunun ev muzeyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi, 

İncəsənət Muzeyi, Nobel Qardaşlarının ev muzeyi, Daş Salnamə Muzeyi barədə məlumatlandırma flayerləri hazırlanmış və mehmanxanalarda 

quraşdırılmış məlumat lövhələri və digər vasitələrlə yayılmışdır. Dövr ərzində Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi mikroavtobuslarla iki istiqamətə 

turlar təşkil etmişdir: “Atəşgah” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu, “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu,  “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafya 

Qoruğu və Qobustan Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu. Hazırda ikimərtəbəli avtobuslarda “Baku City Tour” ekskursiyalarının yeni marşrut xəttinin 

layihəsinin hazırlanması ilə bağlı iş aparılır. Bakı şəhərində mövcud olan turizm məkanlarından və turist avtobuslarından qısamüddətli istifadə 

məqsədilə turist kartlarının istifadəsi üçün “Bakucitycard” layihəsi işlənilmişdir.  
 

İcra edilmişdir  13 tədbirdən 1-i 8% 

Qismən icra edilmişdir 13 tədbirdən 8-i 62% 

İcra edilməmişdir 13 tədbirdən 4-ü 30% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.2.1. Bakı şəhəri ilə bağlı məlumatlılığın 

qənaətbəxş səviyyəyə çatdırılması məqsədilə 

onlayn məlumatların təmin edilməsi və turistlərin 

təkrar rastlaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılması 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bakı şəhərinə daha çox turist cəlb etmək üçün 

onlayn məlumat platformalarının yaradılması və işçi 

heyətlə təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Onlayn səyahət və məlumat platformaları (“Trip 

Advisor”, “Four Square”, “Lonely Planet” və s.) ilə 

əlaqədar lazımi məlumatların ingilis, rus, türk, ərəb, 

fars dillərində və digər dillərdə tərtib olunmasına dair 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Onlayn platformalara nəzarət edilməsi və turizm 

təkliflərinin  təminat səviyyəsini müəyyən etmək 

məqsədilə qiymətləndirmə metodologiyasının 

hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.Metodologiya əsasında onlayn platformalarda turist 

təkliflərinin təminat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi (hər 

altı aydan bir) və müvafiq tədbirlər görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.2.2. Bakı şəhərinə gələn və oradan regionlara 

səfər edən turistlərin məlumatlılığının artırılması 

üçün bir sıra tədbirlərin görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Bakı və Qəbələdəki hava limanları prioritet olmaqla, 

hava limanlarında  yerləşən turizm məlumat ofislərinin 

fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi və sayının 

artırılması ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Bakı şəhərinə gələn və oradan regionlara səfər edən 

turistlərin məlumatlılığının artırılması (müxtəlif 

bröşürlər, xəritələr, ictimai nəqliyyata dair məlumat 

materialları və s.) məqsədilə Strateji Yol Xəritəsində 

müəyyən edildiyi qaydada tədbirlər planının 

hazırlanması  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Tədbirlər planının icrası  
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.Bakı şəhərinin mühüm turizm sahələrinin 

cəlbediciliyini daha da artırmaq məqsədilə müvafiq 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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tədbirlər görülməsi (ölkə ərazisinə daxil olduqları 

zaman hava limanlarında və vağzallarda turistlərə 

muzeylərə aid həm vauçerlər, həm də endirimli biletlər 

təklif edilməsi və s.) 

 icra edilməmişdir 

1.2.3. Bakı şəhərində yerləşən və ziyarətçilərinin 

sayı az olan məkanlar barədə məlumatlılığın 

artırılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Bakı şəhərində yerləşən və ziyarətçilərinin sayı az 

olan, lakin turistlərin marağına səbəb ola biləcək turizm 

məkanlarına (Bakıda Nobel qardaşlarının ev muzeyi, 

Tahir Salahovun ev muzeyi, numizmatika muzeyi və 

s.) daha çox ziyarətçi cəlb etmək məqsədilə həmin 

məkanlar üzrə turist marşrutlarının işlənməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Turistlərin həmin marşrutlara cəlb edilməsi 

məqsədilə tədbirlər görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3.Bu marşrutlar üzrə turistlərin məlumatlılıq 

səviyyəsinin artırması məqsədilə 1.2.2-ci tədbirdə qeyd 

edilən broşür və məlumat materiallarında lazımi 

informasiyanın əks olunmasının təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

1.2.4. Büro tərəfindən müxtəlif dəstəkverici 

mexanizmlərin həyata keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2017–2020 

 icra edilmişdir 

  qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Turizm agentliklərinə daha çox beynəlxalq 

tərəfdaşların cəlb etmələri üçün seminar və təlimlərin 

keçirilməsi  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

2.Xarici ölkələrdə keçiriləcək turizm sərgilərində 

turoperatorların iştirakını təmin edəcək mexanizmin 

hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Xarici ölkələrdə keçiriləcək turizm sərgilərində 

turoperatorların iştirakının təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.Turizm agentlikləri tərəfindən reklam işlərinin 

təkmilləşdirilməsinin təşviqi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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1.2.5. Şəhər turu nəqliyyat vasitələrinin təklif etdiyi 

xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Bakı şəhərində şəhər gəzintisi təşkil edən şəhər turu 

nəqliyyat xidmətlərinin vaxt, səmərəlilik və əhatə 

dairəsi baxımından təkmilləşdirilməsi (Bakının ətraf 

qəsəbələrindəki “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət 

və Təbiət Qoruğu, "Qobustan" Dövlət Tarixi-Bədii 

Qoruğu və palçıq vulkanları kimi turizm məkanlarının 

avtobusların əhatə dairəsinə daxil edilməsi və s.)  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, 

Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017 

 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2. Bu xidmətlərin təcrübəli tur bələdçiləri, eləcə də rus 

və ingilis dillərində səsləndirilən audioyazılar da əlavə 

edilməklə zənginləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər 

görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Bakı şəhərinin turizm mərkəzləri ilə bağlı təklifləri 

barədə turistlərin məlumatlılığının artırılması məqsədilə 

hava limanları, mehmanxana və digər yerləşdirmə 

vasitələrində müvafiq məlumatların yerləşdirilməsi 

(1.2.2-ci tədbirlə əlaqələndirilməklə) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.2.6. Bakı şəhərinin biznes potensialından tam 

faydalanmaq məqsədilə bir sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.3.4-cü prioritetlə əlaqələndirilməklə, Bakı şəhərində 

iclas, beynəlxalq konfrans və digər işgüzar tədbirlərin 

keçirildiyi dövrlərdə həmin  tədbirlərə paralel olaraq  bu 

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada, 

əlavə tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının 

işlənib hazırlanması (hər bir işgüzar tədbirə 

münasibətdə)  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Dövlətin keçirdiyi işgüzar tədbirlərin təqviminin tərtib 

edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Dövlət Neft Şirkəti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.2.7. Novruz bayramı paketlərinin hazırlanması və 

təbliği 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti, Dövlət Mülki Aviasiya 

Administrasiyası 

2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 
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 icra edilməmişdir 

1.Hədəf ölkələr üçün Novruz bayramı paketlərinin 

hazırlanması ilə bağlı araşdırmalar aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti,  Dövlət Mülki Aviasiya 

Administrasiyası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Hədəf ölkələr üçün Novruz bayramı paketlərinin 

hazırlanmasının təşviq edilməsi ilə bağlı Strateji Yol 

Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər 

planının hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, Dövlət Mülki Aviasiya 

Administrasiyası 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Tədbirlər planının icrası 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası 

2018–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1.2.8. F1 yarışları zamanı müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.F1 yarışlarından əvvəl və sonrakı aralıq müddət 

ərzində digər idman və turizm növləri  (velosiped turu, 

festivallar və regiondakı F1 yarışlarına ev sahibliyi 

etmiş başqa ölkələrin təcrübəsində olduğu kimi, 

motorlu idman növləri) ilə bağlı tədbirlərin təşkili 

imkanlarının təhlili və müvafiq təkliflər hazırlanması  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.F1 yarışları zamanı müxtəlif miqyaslı festival və iri 

sərgilərin təşkili, F1 Təşkilat Komitəsi tərəfindən 

yarışlar zamanı yerli kulinariya və mədəniyyət 

festivallarının keçirilməsi imkanlarının təhlili və müvafiq 

təkliflərin hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. 1.1-ci prioritetə əsasən yaradılmış onlayn 

platformalar vasitəsilə bu tədbirlər/paketlər haqqında 

xarici kommunikasiya vasitələri ilə 

məlumatlandırmanın təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.2.9. Büro tərəfindən hazırlanacaq turist xidmət 

paketlərinin təşviqi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bakıda turist xidmət paketlərinin təşviqi üzrə tədbirlər 

görülməsi  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Bakı şəhərinin turist avtobuslarından və bütün turizm Milli Turizm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 2017  icra edilmişdir 
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məkanlarından (attraksionlardan) qısamüddətli (24-48 

saat müddətində) istifadə üçün turist kartlarının 

hazırlanması 

Təbliğat Bürosu Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi  qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Turist kartlarının istifadəyə verilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

4.Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş 

istiqamətlər nəzərə alınmaqla, xüsusi turizm xidmət 

paketlərinin hazırlanması və təşviqinin həyata 

keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

5. 1.1-ci prioritetə əsasən yaradılmış onlayn platforma 

vasitəsilə bu paketlər haqqında xarici kommunikasiya 

vasitələri ilə məlumatlandırmanın təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.2.10. Ticarət festivallarının keçirilməsi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Hər bir ticarət festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar bu 

Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan məsələləri 

əhatə edən dörd mərhələli strateji planın hazırlanması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti,  İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Strateji planın icrası  
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.2.11. Yerli turoperatorların internet səhifəsində 

“özün hazırla” (“do it yourself”) paketlərinin təklif 

edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Yerli turoperatorların internet səhifəsində “özün 

hazırla” paketlərinin hazırlanması ilə bağlı danışıqlar 

aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Yerli turoperatorlarla birgə layihə çərçivəsində “özün 

hazırla” xidmət paketlərinin təşviqi üzrə tədbirlərin 

görülməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Vahid sistemin yaradılması və turoperatorların bu 

sistemə inteqrasiyasının təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4. Yaradılmış vahid sistem əsasında yerli 

turoperatorların və Büronun internet səhifəsində ayrıca 

məlumat səhifəsinin yaradılması və ümumi kompleks 

paket sövdələşməsinə aid təkliflərin təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1.2.12. Hədəf ölkələr üçün Bakı şəhəri və 

Azərbaycanın digər məkanlarının özünəməxsus 

dəyərlərini özündə əks etdirən xüsusi turist xidmət 

paketlərinin hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.3-cü prioritetdə müəyyən edilmiş hədəf ölkələrə aid 

xüsusi turist xidmət paketlərinin hazırlanmasının təmin 

edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1-ci prioritetdə müəyyən olunmuş onlayn 

platformalar vasitəsilə bu paketlər haqqında xarici 

kommunikasiya vasitələrinin məlumatlandırmanın 

təmin edilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.2.13. Bakı şəhərindən hava yolu ilə digər 

regionlara bir və ya iki günlük səyahət paketlərinin 

hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administra-

siyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bakı şəhərinə gələn turistlər üçün 2.5-ci prioritetdə 

sadalanmış kommersiya məqsədli hava limanlarının 

yerləşdiyi bölgələrə bir və ya iki günlük turların təşkili 

ilə bağlı araşdırma aparılması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
2017-2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmanın nəticəsində həmin hava limanlarına 

uçuşların vaxt baxımından səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi üçün tədbirlər planının hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

3.Həmin hava limanlarına uçuşların vaxt baxımından 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün tədbirlərin icrası 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 1.3. Bakı şəhəri üzrə təbliğat-təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində turizm nümayəndəsinin təyin edilməsi ilə bağlı əsasnamə layihəsi 

hazırlanmışdır.  Sözügedən nümayəndələrin Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki mövcud mədəniyyət mərkəzlərində və belə 

mərkəzləri olmayan digər xarici ölkələrdəki diplomatik xidmət orqanlarında fəaliyyətinin təşkili məsələsinə 2018-ci il dövlət büdcəsinin tərtibi 

prosesində baxmaq məqsədəuyğun hesab edilmişdir.  

 

İcra edilmişdir  – 0% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən  2-si  40% 

İcra edilməmişdir 5 tədbirdən  3-ü 60% 

 

* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında  bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 1-nin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra 

vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.3.1. Əsas hədəf bazarların seçilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bu Strateji Yol Xəritəsində əsas bazar imkanları 

kimi müəyyənləşdirilmiş beş əsas hədəf bazar üzrə 

araşdırma aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. 1.3.2-ci tədbirində göstərilmiş qaydada 

prioritetlərin siyahısının hazırlanaraq tərtib edilməsi  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.3.2. Hədəf ölkə və şəhərlərin seçilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş əsas 

meyarlar nəzərə alınmaqla marketinqə yatırılan 

sərmayələrdən maksimum faydanın təmin edilməsi 

üçün hədəf ölkə və şəhərlərin seçilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.3.3. Təbliğat-təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi 

üçün bazar araşdırmalarının aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
1.Təbliğat-təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi və 

marketinq strategiyasının hazırlanması üçün 

beynəlxalq bazar araşdırma aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
2.Bakı şəhərinin turizm potensialının reallaşdırılması 

məqsədilə ən yaxşı cəhətlərin, eləcə də mühüm 

ərazilərin əhatə edilməsi üçün təhlil aparılması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Tədqiqatların nəticəsində Bakı şəhərinin brendi, 

loqosu, sloqanı və reklam videoları barədə təkliflər 

hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.Bakı şəhərinin brendi, loqosu, sloqanı və reklam 

videolarının hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

5. Bakı şəhərinin təbliği və təşviqi məqsədilə (tələb 

və təklif amilləri nəzərə alınmaqla hər bir hədəf bazar 

üzrə ayrı-ayrılıqda) müvafiq tədbirlər planının 

müəyyənləşdirilməsi 

 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1.3.4. Marketinq və media şirkətlərini cəlb 

etməklə hədəf şəhərlərdə Bakı şəhərinin təbliğat-

təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1. Bu Strateji Yol Xəritəsinin 1.3.3-cü tədbirində 

müəyyənləşdirilmiş təbliğat-təşviqat işlərinə dair 

tədbirlər planının icrası üçün büdcə və xərc 

prinsiplərinin və qaydalarının müəyyənləşdirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2. Marketinq tədbirlərinin hər bir aləti üçün əsas icra 

göstəricilərinin müəyyən edilməsi (məsələn, onlayn 

təbliğat, televiziya kanalları və s.) 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. 1.3.3-cü tədbirdə müəyyənləşdirilmiş təbliğat-

təşviqat işlərinə dair tədbirlər planının icrası  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1.3.5. Bazar kanallarının müəyyən edilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Maliyyə Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Onlayn marketinq komandasının yaradılması  
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Maliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Təbliğat-təşviqat tədbirlərinin dəstəklənməsi üçün 

fərqli marketinq kanallarının müəyyən ediməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Məyyən edilmiş bazar kanalları vasitəsilə təbliğat-

təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

1.3.6. Azərbaycan Respublikasının diplomatik 

nümayəndəliklərində turizm nümayəndələrinin 

təyin olunması və onların fəaliyyətinin təşkili 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir  

1.Azərbaycan Respublikasının diplomatik 

nümayəndəliklərinə turizm nümayəndələri təyin 

edilməsi və onların fəaliyyətini təmin edilməsi ilə 

bağlı, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla, normativ hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanması 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi 

aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Azərbaycan Respublikasının diplomatik 

nümayəndəliklərinə turizm nümayəndələrinin təyin 

olunması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.İllik iş planının hazırlanması və icrası 
Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 1.4. Bakı şəhərinin turizm infrastrukturunun, o cümlədən uyğun qiymətə mehmanxana və cəlbedici 

turizm məkanlarının inkişaf etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu turizm sektoruna 2017-ci il üçün 2 milyon manat ayırmış, 2018-ci il üçün isə 10 

milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələrinin və 

sahibkarların iştirakı ilə regionlarda və Bakı şəhərində “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələlərinə dair” 40 işgüzar forum keçirilmiş 

və bu forumlarda 3800 sahibkar iştirak etmişdir.   

“2017-2020-ci illərdə turizm sahəsinin inkişafına yerli sahibkarlar tərəfindən təqdim olunan investisiya layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı” hazırlanmışdır.   

“Çimərliklərdən istifadə qaydası”nın layihəsi hazırlanmışdır. Yeni özəl və ictimai çimərliklərin yaradılması üçün Çimərlik turizminin inkişafına 

üzrə işçi qrup Nardaran qəsəbəsində 2000 metr sahil ərazisi seçmişdir. 

Məşhur brend mehmanxanaların Bakı şəhərində tikilməsinə şərait yaradılmasına dair fəaliyyət planının layihəsi hazırlanmışdır. 

 

İcra edilmişdir -  0% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 4-ü 80% 

İcra edilməmişdir* 5 tədbirdən 1-i 20% 

* Bu Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında  bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 7 tədbirdən 2-nin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra 

vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.4.1. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun turizm 

sektoruna ayıracağı maliyyə vəsaitinin miqdarının 

müəyyən olunması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.SKMF-nin turizm sektoruna  ayıracağı maliyyə 

vəsaitinin miqdarının müəyyən olunması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 

2017-2020 
(hər il üçün 

qabaqcadan) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Vəsaitin sərf edilməsi istiqamətlərinin, sahibkarlıq 

növlərinin siyahısının dəqiq müəyyənləşdirilməsi, 

turizm sektorunun səmərəli fəaliyyətinin təşkili 

məqsədilə aidiyyəti tərəflərlə (mehmanxana 

nümayəndəlikləri, turizm sektoruna aid KOS 

subyektlərinin nümayəndələri, beynəlxalq tərəfdaşlar 

və xarici investorlar, GHT-lər, Büro, SKMF və s.) görüş 

və seminarların təşkil edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.SKMF-nin turizm sektoruna ayracağı vəsaitin 

bölgüsündə illik limitin, benefisiarların hədəf  sayının 

və hər bir benefisiarın alacağı məbləğin müəyyən 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 

2017-2020 

(hər il üçün 

qabaqcadan) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.Turizmin inkişafına dair yerli sahibkarların təqdim 

etdiyi investisiya layihələrinin SKMF-nın vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilməsi  ilə bağlı fəaliyyət 

planının hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

5.Fəaliyyət planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

6. Turizm sektoruna birbaşa xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi istiqamətində tədbirlər planının hazırlanması 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir  

7. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir  

1.4.2. 2017–2020-ci illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondunun vəsaitindən istifadə üzrə təşviqat 

planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.SKMF tərəfindən 2017–2020-ci illər üzrə turizm 

sektoruna yönəldiləcək vəsaitdən istifadə ilə bağlı 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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təşviqat planının hazırlanması  icra edilməmişdir 
 

2. Təşviqat planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Turizm sektoruna yönəldilmiş vəsait üzərində 

nəzarət tədbirləri üzrə fəaliyyətin həyata keçirməsi və 

ildə iki dəfə maliyyə vəsaitindən istifadə və onun 

təsirləri ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.4.3. Azərbaycanın özünəməxsus dəyərlərinin və 

məhsullarının, o cümlədən sənətkarlıq 

nümunələrinin təşviqi üçün Bakı şəhərində 

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti, Bulvar İdarəsi, Dövlət 

Dəniz Administrasiyası, “İçərişəhər” 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 

2017–2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Azərbaycanın özünəməxsus dəyərlərinin və 

məhsullarının, o cümlədən sənətkarlıq nümunələrinin 

təşviqi üçün Bakı şəhərində müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması (bu 

Strateji Yol Xəritəsinin 1.3-cü prioriteti ilə 

əlaqələndirilmiş qaydada) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Bulvar İdarəsi, Dövlət Dəniz 

Administrasiyası, “İçərişəhər” Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi 

2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Bulvar İdarəsi, Dövlət Dəniz 

Administrasiyası, “İçərişəhər” Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.4.4. 2020-ci ildən sonra çimərlik turizminin 

təşviqi üzrə fəaliyyət planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Çimərlik turizminin təşviqi üçün Turizm Şurasının 

aidiyyəti tərəflərin iştirakı ilə işçi qrup formalaşdırması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Çimərlik turizminin inkişafı üzrə tədqiqatların 

aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.İnvestorların cəlb edilməsi, infrastrukturun 

formalaşdırılması və digər tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üçün “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 

tələbləri nəzərə alınmaqla fəaliyyət planının layihəsinin 

işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

4.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Mədəniyyət və  2017  icra edilmişdir 
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Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla hazırlanmış fəaliyyət planının layihəsinin 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanına təqdim edilməsi 

Turizm Nazirliyi  qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 

5.Fəaliyyət planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.4.5. Bakı üçün iri flaqman layihələrin 

dəyərləndirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi 
2018–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.Bakı şəhərinin imicini formalaşdıran, onun turizm 

potensialını aşkarlayan, turist axınını artıra bilən iri 

layihələrin dəyərləndirilmə meyarlarının 

müəyyənləşdirilməsi  

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.İri layihə təkliflərinin dəyərləndirilməsi 
Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3. Bakıda turizm məkanlarının sayını artırmaq 

məqsədilə bir neçə böyük layihənin texniki-iqtisadi 

əsaslandırılmasının hazırlanması və potensial 

mənfəətlərin qiymətləndirilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2019-2020 
 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.4.6. ‘‘Duty free” dükanları da daxil olmaqla 

məqsədli infrastrukturun formalaşdırılması 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 
2018–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Rusiya ilə Azərbaycan sərhədində “duty free” ticarət 

mərkəzlərinin tikilməsinin dəyərləndirilməsi 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 

2. 1.2-ci prioritetin icrası istiqamətində bir sıra 

hədəflənmiş infrastruktur layihələrinin həyata 

keçirilməsi 

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2018–
2020 

(mütəmadi) 

 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
  icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1.4.7. Məşhur brend mehmanxanaların Bakı 

şəhərində tikilməsinə şərait yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Məşhur brend mehmanxanaların ölkəyə cəlb 

edilməsi istiqamətində fəaliyyət planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Fəaliyyət planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.4.8. Universitet yataqxanalarının yay aylarında 

uyğun qiymətə yerləşdirmə vasitəsi olaraq 

turistlərə təklif edilməsi istiqamətində təkliflərin 

hazırlanması və təşviqi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2018–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

1. Bakıda yerləşən və müasir tələblərə cavab verən 

universitet yataqxanalarından uyğun qiymətə turist 

yerləşdirmə obyektləri kimi istifadə imkanlarının 

qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflər hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2. Məqsədəuyğun təkliflər üzrə tədbirlərin icrası və 

təşviqi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 

2018-
2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.1. Turizm Şurasının fəaliyyətinin təşkili 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Turizm Şurasının tərkibində “çimərlik turizminin inkişafı”, “turizm sahəsində peşə təhsili və təlimi proqramlarının əlaqələndirilməsi”, “turizm 

statistikasının təkmilləşdirilməsi”, “liberal hava nəqliyyatı üzrə razılaşmaların əldə edilməsi”, “sərhədkeçmə prosedurlarının sadələşdirilməsi və 

turistlər üçün viza verilməsi prosedurlarının asanlaşdırılması”, “turizm sahəsində təhlükəsizlik” və  “sağlamlıq turizmi” üzrə işçi qruplar 

yaradılmışdır. 

Strateji Yol Xəritəsinin prioritet istiqamətlərinin nəzərdən keçirilməsi və onların icrasına başlamaq məqsədilə mövcud proqramlara zəruri 

dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

İcra edilməmişdir* 3 tədbirdən 1-i 33% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən 1-i icra müddətinə müvafiq olaraq 2016-cı ildə icra edildiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə 

həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.1.1. Turizm Şurasının fəaliyyətinin təmin edilməsi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2016 

 2016-cı ildə icra 

edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Turizm Şurasının fəaliyyətinin təmin edilməsi üzrə 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla normativ hüquqi akt layihələrinin işlənib 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2016 

 2016-cı ildə icra 

edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi akt layihələrinin 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanına təqdim edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2016 

 2016-cı ildə icra 

edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2.1.2. Turizm sektorunun inkişafı istiqamətində 

düzgün koordinasiyanın qurulması məqsədilə işçi 

qrupların yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Turizm Şurasının tərkibində müvafiq işçi qrupların 

yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Turizm sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlərin (turizm 

investisiya layihələrinin dəstəklənməsi imkanlarının), 

vergi, gömrük güzəştləri və imtiyazlarının dəqiq 

müəyyən edilməsi üçün əlaqədar tərəflərin iştirakı ilə 

turizmin təşviqi üçün işçi qrupların yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.1.3. Strateji Yol Xəritəsinin prioritetlərinin 

nəzərdən keçirilməsi və icrasına başlanılması üçün 

mövcud proqramlara zəruri dəyişikliklərin edilməsi 

məqsədilə təkliflərin verilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm Şurası tərəfindən Strateji Yol Xəritəsinin 

prioritet istiqamətlərinin nəzərdən keçirilməsi və onların 

icrasına başlamaq məqsədilə mövcud proqramlarda 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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zəruri dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təkliflərinin təqdim 

edilməsi 

2.Şuranın qısamüddətli perspektivdə müvafiq 

tərəfdaşlar üçün icra prioritetlərini müəyyən etməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.İcrada qarşıya çıxa biləcək çətinliklərin 

müəyyənləşdirilməsi və həllinin təmin edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2017 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.1.4. Prioritetlərin həyata keçirilməsi üçün 

müşahidə sisteminin yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm Şurası tərəfindən prioritetlərin icrasına 

nəzarət məqsədilə monitorinq sisteminin yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Şuranın işlərin gedişatına dair müntəzəm 

məlumatları toplayıb və qiymətləndirməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2017 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Monitorinqin nəticələrinin mütəmadi olaraq 

ictimaiyyətə açıqlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2017 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 2.2. Turizm və Rekreasiya Zonalarının (TRZ) yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Xızı-Xaçmaz, Quba və Qusar turizm və rekreasiya zonalarının (TRZ) idarə edilməsi məqsədilə Qusar, Quba və Xızı-Xaçmaz TRZ-ləri 

idarəetmə şuraları yaradılmışdır.  

Yeni turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması məqsədilə şəhər (rayon) icra hakimiyyətlərindən daxil olmuş məlumatlar ümumiləşdirilmiş, 

təhlil olunmuş, zonaların yaradılması qrafiki müəyyən edilmişdir. 

Cənub bölgəsində Lənkəran şəhəri, Astara, Lerik, Yardımlı və Masallı rayonları üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmış 

ərazilərin TRZ elan olunması ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır. Qərb bölgəsi üzrə ekspertlər tərəfindən təklif olunan ərazilərin TRZ-lərə daxil 

edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülür.  

 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən 2-si 67% 

Qismən icra edilmişdir – 0% 

İcra edilməmişdir* 3 tədbirdən 1-i 33% 

*Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 6 tədbirdən 3-nün icra müddətinə müvafiq olaraq 2018-2020-ci illər müəyyən edildiyi üçün 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirmədə həmin tədbirlərin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.2.1. TRZ-lərin idarəetmə strukturunun 

yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2016 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

TRZ-lərin idarə olunması məqsədilə idarəetmə 

strukturunun yaradılması və idarəetmə strukturuna 

müvafiq dövlət qurumlarının (yerli bələdiyyələrin, hər 

bir zonaya daxil olan sahibkarlıq subyektləri, ərazidəki 

torpaq sahibləri) daxil edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2016 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.2.2. TRZ-lərdə fəaliyyətin turizm klasterinə uyğun 

qurulması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.TRZ-lərin baş inkişaf planının hazırlanması 

məqsədilə beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və 

müxtəlif tərəflərlə danışıqların aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Hər bir zona üzrə makro səviyyədə turizm klasterini 

müəyyən edən baş inkişaf planın hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2.2.3. TRZ-lərin inkişaf etdirilməsi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2018–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

1. İdarəetmə strukturu tərəfindən 2.2.2-ci tədbirdə 

hazırlanan baş inkişaf planına müvafiq cari inkişaf 

planlarının hazırlanması ilə bağlı tədbirlərin müəyyən 

edilməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

2. Baş və cari inkişaf planlarının  illər üzrə icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3. Cari inkişaf planlarının icrasına nəzarətin təmin 
edilməsi ilə bağlı mexanizmin işlənib 
hazırlanması 
 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 
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4. Baş və cari inkişaf planlarının icrasına nəzarətin 

həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2018–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

2.2.4.TRZ-lər üçün illik inkişaf planlarının işlənib 

hazırlanması və dərc edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

İdarəetmə strukturunun TRZ-lər üçün özəl sektorun 

cəlb edilməsini, eləcə də maliyyə vəsaitinin ayrılması 

və marketinq məsələlərini özündə ehtiva edən illik 

inkişaf planları işləyib hazırlaması və dərc etməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

2.2.5. Yeni TRZ-nin yaradılması ilə bağlı təhlillərin 

aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Azərbaycanın qərb, şimal-qərb və cənub 

istiqamətlərində turizm potensialı zəngin olan ərazilərin 

TRZ kimi müəyyən edilməsi məqsədilə araşdırma 

aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Araşdırma nəticəsində həmin TRZ-lərin dəqiq 

coğrafi əhatə dairəsinin və funksional istiqamətlərinin 

təsvir edildiyi təkliflər hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

2.2.6. İllik inkişaf planlarının icrası üçün müşahidə 

mexanizminin yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

1. 2.2.4-cü tədbirdə nəzərdə tutulmuş illik inkişaf 

planlarının icrası üçün monitorinq mexanizminin 

yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

2. Monitorinqlərin həyata keçirilməsi  
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir 
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Prioritet 2.3. Yerli və xarici turistlər üçün turizmdə mövsümilik problemini regional səviyyədə aradan qaldıran 

turizm xidməti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Bakı şəhərinin (“http://salambaku.travel/en/events”) və ölkənin turizm təqvimi (“http://azerbaijan.travel/en/events”)  yaradılmışdır. Təqvimdə 

Azərbaycanda keçirilən əsas tədbirlərlə bağlı məlumatlar (tədbirlərin keçirilmə tarixi, yeri və qısa məlumat) yerləşdirilmişdir. Mütəmadi olaraq 

aidiyyəti qurumların göndərdiyi məlumatlara əsasən, keçiriləcək tədbirlərlə bağlı məlumat bazası yaradılmışdır. Bakı şəhərinin və ölkənin 

turizm təqvimləri Azərbaycanın rəsmi turizm portalı olan “azerbaijan.travel” və “salambaku.travel” internet səhifələrində yerləşdirilmişdır.  

Quba, Qusar və Xızı-Xaçmaz TRZ-lərdə mövsümiliyin azaldılması ilə bağlı aparılmış araşdırmalara əsasən sağlamlıq turizmi, MİCE və 

tematik parkların inkişafına dair təkliflər hazırlanmışdır. Respublika ərazisində 2017-2018-ci illərin ov mövsümündə (may, sentyabr, oktyabr, 

noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart) vəhşi heyvanların və quşların ovlanma müddətləri  təyin edilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcra edilmişdir 6 tədbirdən 1-i  17% 

Qismən icra edilmişdir 6 tədbirdən 1-i  17% 

İcra edilməmişdir 6 tədbirdən 4-ü  66% 

http://salambaku.travel/en/events
http://azerbaijan.travel/en/events
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.3.1. İlk növbədə Bakı şəhərinin, daha sonra isə 

bütün ölkənin turizm təqviminin hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Bakının, eləcə də ölkənin turizm təqviminin 

hazırlanması ilə bağlı müvafiq qurumlarla əlaqəli 

şəkildə araşdırmalar aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Araşdırma nəticəsində Bakının turizm təqviminin 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2017-2020 

(hər il üçün 

qabaqcadan) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3.Ölkənin vahid turizm təqviminin hazırlanması 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 

2018-2020 
(hər il üçün 

qabaqcadan) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4.Bakının və ölkənin vahid turizm təqviminin hər il 

yenilənməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

5.Bakının və ölkənin vahid turizm təqvimi ilə bağlı 

məlumatların dövlət mülkiyyətində olan internet 

resurslarının əsas səhifəsində, Büronun onlayn 

platformasında diqqəti cəlb edən hissədə 

yerləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

6.Turizm təqviminin BMT-nin rəsmi dillərinə, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki 

diplomatik nümayəndəliklərində isə əlavə olaraq həmin 

ölkələrin yerli dillərinə tərcümə olunub yayımlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti 
2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.3.2. Müxtəlif turizm növləri üzrə (sağlamlıq, 

ekoloji, işgüzar, kənd və s.) turistlərin aşağı 

mövsümi zamanlarda gəlməsinin təşviqi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Ənənəvi tədbirlərin daha az turistin gəldiyi dövrə 

çəkilməsi siyasətinin həyata keçirilməsinə dair təkliflər 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Təkliflərin dəyərləndirilməsi və icrası ilə bağlı 

tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.3. Azərbaycan Respublikasında turizmin təşviq 

siyasətində mövsümiliyi azaldan tədbirlərin və 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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layihələrin xüsusi olaraq dəstəklənməsinin təmin 

edilməsi 

 icra edilməmişdir 

1.1.4-cü prioritetə əsasən ayrılan maliyyə vəsaitinin 

daha çox mövsümiliyi azaldan layihələrə yönəldilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Aşağı turizm mövsümü dövründə turizm sənayesi 

subyektləri üçün güzəştlərin tətbiqi imkanlarının 

araşdırılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

3. Araşdırmanın nəticəsinə müvafiq olaraq, aşağı 

turizm mövsümü dövründə turizm sənayesi subyektləri 

üçün güzəştlərin tətbiqi üzrə, “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, fəaliyyət 

planının layihəsinin işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktın 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanına təqdim edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

2.3.4. Bakı şəhərinin marketinq tədbirlərində qeyri-

mövsümiliyə üstünlük verilməsi 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

Xarici turistlərin Azərbaycana aşağı turizm mövsümü 

dövründə gəlişini dəstəkləyən təbliğat-təşviqat 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün təkliflərin 

hazırlanması 

Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.5. Ov mövsümünün müvafiq tələblər 

gözlənilməklə aşağı turizm mövsümünə çəkilməsi 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Aşağı turizm mövsümü dövründə ov mövsümünə 

icazələrin verilməsi üçün müvafiq araşdırmaların 

aparılması  

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Ovlanması mümkün olan heyvanların siyahısının 

tərtib olunması 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
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Nazirliyi  icra edilməmişdir 

3.Turistlərin bu barədə məlumatlandırılmasının təmin 

edilməsi ilə bağlı tədbir görülməsi 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
2017 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.3.6. TRZ-lərdə qeyri-mövsümi turizmin təşviqi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.TRZ-lərin baş və cari inkişaf planlarında mövsümiliyi 

azaldacaq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

təkliflərin hazırlanması 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi 

 2017-2018 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.TRZ-lərin baş və cari inkişaf planlarının 

hazırlanmasında təkliflərin nəzərə alınması 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi 

 2017-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Prioritet 2.4. Viza rəsmiləşdirilməsi proseslərinin və sərhəd keçid prosedurlarının sadələşdirilməsi və 

sürətləndirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Viza prosedurları barədə məlumatlar Xarici İşlər Nazirliyinin və səfirliklərin saytlarında yerləşdirilmişdir. Elektron viza və “ASAN Viza” sistemi barədə 
məlumatlar turizm şirkətlərinə bildirilmişdir. Elektron viza verilməsinin yeni qaydaları və “ASAN Viza” sisteminin yaradılması haqqında məlumatlar 
“www.mct.gov.az” və “azerbaijan.travel” saytlarında yerləşdirilmişdir.  

Elektron vizanın verilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 2017-ci ilin aprel və may aylarında “ASAN Viza” sisteminə daha 13 dövlət əlavə 
edilmişdir. Hazırda “ASAN Viza” portalı vasitəsilə e-viza verilən ölkələrin sayı 94-ə çatmışdır. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fərdi (1 nəfərlik) və 
ya qrup (2-10 nəfərlik) şəklində müraciət edə bilərlər. 

2017-ci ildə “ASAN Viza” sistemində təkmilləşdirmə işləri aparılaraq, əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına səfər 

etmək üçün elektron vizanın sürətləndirilmiş qaydada alınması ilə bağlı müraciətlərinə “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə 3 saat ərzində baxılma təmin edilmiş, 

“Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrindən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sürətli keçidi ilə bağlı hərəkət zolaqlarının müəyyən edilməsi 

və hərəkət axınının idarə edilməsi üzrə Texnoloji Sxem” təsdiq edilmişdir.  

 

İcra edilmişdir 4 tədbirdən 1-i  25% 

Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən 2-si  50% 

İcra edilməmişdir 4 tədbirdən 1-i  25% 

http://www.mct.gov.az/
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.4.1. Beynəlxalq hava limanlarında, eləcə də 

bütün sərhəd buraxılış məntəqələrində viza 

verilməsi mexanizminin asanlaşdırılmasının 

nəzərdən keçirilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm Şurasının tərkibində viza məsələləri üzrə işçi 

qrupun yaradılması və viza verilməsinin faydalarının, 

risklərinin və riskyumşaldıcı metodların müəyyən 

edilməsi üçün işçi qrupun beynəlxalq təcrübəni təhlil 

etməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Hədəf ölkələrdən olan turistlər üçün təhlükəsizlik 

məsələləri də nəzərə alınmaqla viza verilməsi 

prosedurlarının yenilənməsi üzrə təkliflərin işlənib 

hazırlanması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3. Təkliflərin aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi 
Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2018 

 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

4.  Azərbaycana dayə-qulluqçuları ilə səyahət edən 

ailələr üçün qeyri-millətlərdən olan dayə-qulluqçulara 

tətbiq edilən viza prosedurlarının sadələşdirilməsi 

imkanlarının qiymətləndirilməsinə dair araşdırma 

aparılması və təkliflərin işlənib hazırlanması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

5. Təkliflərin aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi 
Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

6.Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi, qəzetlər və 

digər kanallar vasitəsilə sadələşdirilmiş viza 

prosedurları barədə məlumatların dərc olunması və 

rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində aidiyyəti 

ölkələrə çatdırılması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti 
2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.4.2. Ölkəyə daxil olan turistlərə xidmət məqsədilə 

viza ilə bağlı formaların doldurması və ödəmənin 

həyata keçirilməsi üçün özünəxidmət köşklərinin 

istifadəyə verilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasi-yası, 

Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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İnnovasiyalar üzrə Dövlət Aqentliyi 

1.Viza üzrə özünəxidmət köşklərinin quraşdırılması 

kimi innovativ metodların tətbiqinin və ödənişlərin 

kredit kartı vasitəsilə də qəbulunun təmin edilməsi ilə 

bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası, Dövlət 
Sərhəd Xidməti, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

2.Araşdırmaların nəticəsinə müvafiq olaraq təkliflərin 

hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası, Dövlət 
Sərhəd Xidməti, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

2.4.3. Elektron vizanın verilməsi prosesinin 

təkmilləşdirilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.Elektron vizanın verilməsi prosesinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə araşdırma aparılması  

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla, elektron vizanın verilməsi prosesinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə normativ hüquqi akt layihələrinin 

hazırlanması 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə 

alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanına təqdim edilməsi 

Xarici İşlər 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.4.4. Sərhəd buraxılış məntəqələrində əcnəbilər 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sürətli keçidinin 

təmin edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Xarici İşlər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Dövlət Miqrasiya Xidməti, 

“Azəravtoyol” ASC 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 
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1. Bakı şəhərindən rayonlara gedən yol qovşaqlarında 

sərhəddə sıxlıq dərəcəsini nümayiş etdirən elektron 

məlumat lövhələrinin quraşdırılması ilə bağlı 

araşdırmaların aparılması 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Dövlət Miqrasiya Xidməti, “Azəravtoyol” ASC, 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

2.Araşdırmaların nəticəsinə müvafiq olaraq elektron 

məlumat lövhələrinin quraşdırılması və elektron 

məlumat lövhələrindəki məlumatların müntəzəm 

yenilənməsi ilə bağlı təkliflər verilməsi 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Dövlət Miqrasiya Xidməti, “Azəravtoyol” ASC, 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

sərhəd buraxılış məntəqələrindən əlavə sürətli keçidlə 

buraxılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görülməsi 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Dövlət Miqrasiya Xidməti, “Azəravtoyol” ASC, 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 2.5. Əsas tələb bazarları ilə hava əlaqəsinin təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin struktur bölməsi olan aşağıbüdcəli aviaşirkət - “Buta Airways” yaradılmışdır.  

 

İcra edilmişdir 5 tədbirdən  1-i  20% 

Qismən icra edilmişdir -  0% 

İcra edilməmişdir 5 tədbirdən  4-ü 80% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.5.1. 1.1-ci prioritetdə müəyyən edilmiş Bakı 

şəhərinin 2017–2020-ci illər üzrə marketinq və 

kommunikasiya planına paralel olaraq liberal hava 

nəqliyyatı üzrə razılaşmaların əldə edilməsi 

məqsədilə işçi qrupun yaradılması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administra-

siyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” 

QSC, Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

2016-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1.3-cü prioritetdə müəyyən edilmiş hədəf ölkələrdən 

turizm  tələbatı yüksək olan ölkələrin seçilməsi və 

gediş-dönüş hava nəqliyyatı xidmətləri üzrə müxtəlif 

liberallaşdırma mexanizmlərinin təhlil edilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
Ədliyyə Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. 2.1.2-ci tədbirə müvafiq olaraq Turizm Şurasının 

tərkibində yaradılması nəzərdə tutulan işçi qrup 

tərəfindən ölkə və regionların liberallaşdırılmış hava 

xidməti sazişinə daxil edilməsi məsələsinə dair 

təkliflərinin işlənib hazırlanması və aidiyyəti qaydada 

təqdim edilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
Ədliyyə Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Hava uçuşlarının açılmasının təşviqi üzrə marketinq 

dəstəyinin verilməsi, dövlətin müxtəlif stimullaşdırıcı 

tədbirlər həyata keçirməsinə dair təkliflərin işlənib 

hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
Ədliyyə Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2.5.2. Azərbaycanda aviaşirkətlərin sayının 

artırılması məqsədilə uyğun qiymətə xidmətlər 

təklif edən şirkətlərin və milli aviaşirkətlərin 

formalaşdırılmasının dəstəklənməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administra-

siyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” 

QSC, İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi 

2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Aşağıbüdcəli milli hava nəqliyyatı şirkətinin 

yaradılması  

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Aşağıbüdcəli milli və xarici hava nəqliyyatı şirkətinə 

hava limanından istifadə üzrə aşağı rüsumların tətbiqi, 

vergi və gömrük güzəştləri ilə bağlı təkliflərin işlənib 

hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3. Standartlaşdırma əsasında daşınan əmlaka 

investisiya qoyuluşu xərclərini azaltmaq məqsədilə 

beynəlxalq Keyptaun Sazişinin imzalanması ilə bağlı 

araşdırma aparılması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4. Araşdırmanın nəticəsində sözügedən Sazişə 

qoşulmaqla bağlı təkliflərin işlənib hazırlanaraq 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 



41 

aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi Administrasiyası  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

5. Aviaşirkətlərin sayının artırılması məqsədlə 

beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə işçi görüşlərin 

keçirilməsi və həmin görüşlərdə region üzrə 

aşağıbüdcəli özəl və milli aviaşirkətlərin də iştirakının 

təmin edilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

6.Hava nəqliyyatı şirkətlərinin uçuşların sayını 

artırmasına mane olan amillərin müəyyən edilməsi və 

Turizm Şurası ilə birlikdə həmin çətinliklərin aradan 

qaldırılması ilə bağlı bu Strateji Yol Xəritəsində 

müəyyən edilmiş qaydada birgə fəaliyyət planının 

işlənib hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

7. Fəaliyyət planının icrası 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 
İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2.5.3. Bakı şəhərinə həftəsonu səfər edən 

səyahətçilərin gözləntilərinin daha yaxşı 

qarşılanması üçün uçuş cədvəllərinin (1.3-cü 

prioritetə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş hədəf 

ölkələrə və ölkələrdən) optimallaşdırılması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administra-

siyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal" 

QSC, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Hədəf ölkələrdən turistlərin həftəsonu Bakıya daha 

rahat səfərinin təşkil edilməsi və gözləntilərinin daha 

yaxşı qarşılanması üçün mövcud uçuş cədvəllərinin 

optimallaşdırılması ilə bağlı araşdırma aparılması və 

görüşlərin keçirilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Uçuşların optimallaşdırılması istiqamətində tədbirlər 

planının hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Tədbirlər planının icrası 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir  

2.5.4. Azərbaycanın regional hava limanlarında 

göstərilən xidmətlərin cari səviyyəsinin müəyyən 

edilməsi, hava limanlarının genişləndirilməsi 

ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi və 2020–2025-ci 

illər üzrə hava limanlarına investisiya qoyuluşu 

planlarının icrası ilə əlaqədar vəsaitlərin təmin 

edilməsi  

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administra-

siyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” 

QSC, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017–2020 

  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.Hava limanları şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

istiqamətində zəruri ehtiyacların dəyərləndirilməsi 

istiqamətində araşdırma aparılması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

2. Araşdırma nəticəsində 2020-2025-ci illərdə hava 

limanlarına investisiya qoyuluşları, eləcə də Zabrat 

hava limanından aşağıbüdcəli aviaşirkətlərin istifadəsi 

üçün yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla və investorlarla 

birgə müvafiq texniki-iqtisadi əsaslandırmanın və 

təkliflərin işlənib hazırlanması 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Təkliflərin aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi 

Dövlət Mülki 

Aviasiya 

Administrasiyası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, “Azal” QSC, 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 
2020 

 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2.5.5. Əsas hava yolları, kurort şəbəkələri və ya 

səyahət şirkətləri ilə strateji tərəfdaşlığın 

qurulması üçün müxtəlif variantların nəzərdən 

keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.Əsas hava yolları, kurort şəbəkələri və ya səyahət 

şirkətləri ilə strateji tərəfdaşlıq qurulması üçün 

tərəfdaşlıqla bağlı meyarların müəyyənləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

2. Araşdırmalar nəticəsində potensial şirkətlərlə 

əməkdaşlıq üzrə əlverişli model və imkanların 

dəyərləndirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

 

3. Tərəfdaşlığın həm uzunmüddətli, həm də Mədəniyyət və Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 2018–2020  icra edilmişdir 
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ortamüddətli dövrdə sektor üçün faydası aşkar edildiyi 

təqdirdə tərəfdaşlıq qurulması 

Turizm Nazirliyi (mütəmadi)  qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet 3.1. Sağlamlıq turizmi üçün tələbatın yenidən formalaşdırılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Turizm Şurasının 2017-ci il 18 dekabr tarixində keçirilmiş VI iclasının qərarına uyğun olaraq, Sağlamlıq turizmi üzrə işçi qrupun tərkibində 
Naftalan neftinin tədqiqatı qrupu yaradılmışdır.  

Naftalan, Qalaaltı və Duzdağda fəaliyyət göstərən müalicə-sağlamlıq müəssisələrində və turistlər üçün cəlbedici olan digər müəssisələrdə 
bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması məqsədilə 2018-2020-ci illərdə görüləcək işləri əhatə edən Tədbirlər Planının ilkin layihəsi 
hazırlanmışdır.  

Naftalan şəhəri ilə mövcud nəqliyyat əlaqələri (Bakı–Naftalan avtobus marşrutlarının hərəkət cədvəli, Bakı-Goran və Bakı-Gəncə sərnişin 
qatarlarının hərəkət sxemi), bu istiqamətdə onlayn bilet satışı imkanları araşdırılmışdır.   

 

 

İcra edilmişdir 4 tədbirdən  1-i 25% 

Qismən icra edilmişdir 4 tədbirdən  2-si 50% 

İcra edilməmişdir 4 tədbirdən  1-i 25% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.1.1. Sağlamlıq turizminə dair 2017–2020-ci illəri 

əhatə edən fəaliyyət planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Səhiyyə Nazirliyi, Müvafiq İcra 

Hakimiyyəti orqanları, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 

2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Sağlamlıq turizminə dair fəaliyyət planının 

hazırlanması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin 

araşdırılması və yerli potensialın rəqabət qabiliyyətinin 

müəyyənləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Səhiyyə Nazirliyi, Müvafiq İcra Hakimiyyəti 

orqanları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Beynəlxalq təcrübə və bu Strateji Yol Xəritəsində 

müəyyən edilmiş məsələlər nəzərə alınmaqla, 2017–

2020-ci illərdə sağlamlıq turizminin inkişafına dair 

fəaliyyət planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Səhiyyə Nazirliyi, Müvafiq İcra Hakimiyyəti 

orqanları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir  

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3.1.2. Naftalan nefti əsasında mövcud və yeni 

sağlamlıq məhsullarının təşviqi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2016–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Naftalan neftinin tədqiqatı qrupunun yaradılması  

 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu, İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
2. Naftalan neftinin tədqiqatı qrupu tərəfindən hazırda 

istehsal olunan məhsullar da daxil olmaqla, müxtəlif 

məhsul qruplarının yaradılması və brendləşdirilməsi  

ilə bağlı təkliflər hazırlanması məqsədilə beynəlxalq 

təcrübənin və yerli potensialın araşdırılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu, İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq  təkliflər 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu, İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Beynəlxalq institutlardan Naftalan neftinin müalicəvi 

əhəmiyyətini təsdiqləyən sertifikatın alınması ilə bağlı 

müvafiq tərəflərlə danışıqlar aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

5.Beynəlxalq institutlardan Naftalan neftinin müalicəvi 

əhəmiyyətini təsdiqləyən sertifikatın alınması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6. Həm mövcud, həm də yeni yaradılacaq məhsulların 

istehsalına özəl sektorun cəlb edilməsi istiqamətində 

təşviqat işlərinin aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

7. Naftalan neftindən hazırlanan məhsullarının 

təbliğatının aparılması (turistlərin Naftalana cəlbi 

məqsədilə müxtəlif yerlərdə həmin vasitələrin pulsuz 

nümunələrinin təqdim edilməsi, Bakıdan Naftalana 

subsidiyalaşdırılmış səfərlərin təşkili və s.) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2019-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

8. Naftalanın təbliğatı məqsədilə Bakıdan Naftalana 

qısamüddətli (üç gün və ya daha az) sağlamlıq 

turlarının təşkili ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

9.Naftalan və Duzdağa aid investisiya, turizm tələbləri 

və kosmetika məhsulları ilə bağlı məlumatların onlayn 

platformalarda mütəmadi yenilənməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti, Səhiyyə 

Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

3.1.3. Qalaaltı, Naftalan və Duzdağdakı mövcud 

yerləşdirmə alternativlərində, sağlamlıq xidməti 

göstərən müəssisələrdə və turistlər üçün digər 

cəlbedici yerlərdə bərpa və yenidənqurma işlərinin 

aparılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Turizm 

Şurası 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Qalaaltı, Naftalan və Duzdağda restoran, kafe və 

əyləncə xidmətləri kimi turistlər üçün cəlbedici yerlərdə 

və sağlamlıq mərkəzlərində, mövcud yerləşdirmə 

alternativlərində yeniliklər etmək üçün tədbirlər 

planının hazırlanması və Turizm Şurası tərəfindən 

təsdiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Turizm 

Şurası 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Turizm 

Şurası 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.1.4. Bakı və Naftalan arasında sürətli və 

yüksəkkeyfiyyətli avtobus və qatar xidmətlərinə 

başlanılması 

Nəqliyyat, 

Rabitə və 

Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, 

Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Bakı ilə Naftalan arasında  mövcud nəqliyyat 

əlaqələri ilə bağlı araşdırma aparılması  

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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2.Aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə Bakı ilə 

Naftalan arasında sürətli və yüksəkkeyfiyyətli avtobus 

və qatar xidmətlərinə başlanılması ilə bağlı təkliflərin 

işlənib hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Nəqliyyat vasitələri üçün biletlərin mehmanxanalarda 

təklif edilən sağlamlıq müalicə paketləri (“beauty 

treatments”) ilə birlikdə satışının həyata keçirilməsi ilə 

bağlı təkliflərin işlənib hazırlanması və aidiyyəti 

tərəflərlə müzakirəsi 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Büronun müxtəlif növ broşürlər çap etməklə, turizm 

informasiya mərkəzləri, yerli kanallar və turizm 

agentlikləri vasitəsilə həftəiçi və həftəsonu sağlamlıq 

turizminin və nəqliyyat alternativlərinin təqdimatını 

keçirməsı  

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2018 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  
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Prioritet 3.2. Qış turizminin inkişafının dəstəklənməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Müvafiq dövlət qurumlarının, turoperatorların, yerli bələdiyyələrin və mehmanxanaların tərəfdaşlığı əsasında qış turizm mərkəzləri ilə potensial 
turistlərin yaşadığı regionlar arasında nəqliyyat əlaqəsinin mövcud vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparılmış, qeyd olunan ərazilərə qış aylarında 
avtomobil nəqliyyatı ilə səyahətin təhlükəli olduğunu nəzərə alaraq, həmin ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi məqsədilə yolların 
işıqlandırılması, qarlı hava şəraitində yolun qardan təmizlənməsi, yolun hərəkət hissəsinin kənarlarına qoruyucu dəmir-beton avadanlıq 
yerləşdirilməsi, habelə əlavə yol nişanlarının quraşdırılmasına ehtiyacın olduğu müəyyən edilmişdir.   

 

İcra edilmişdir 5 tədbirdən  1-i 20% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir 5 tədbirdən  4-ü 80% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.2.1. Nəqliyyat seçimlərinin yaxşılaşdırılması 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiya-lar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət 

Mülki Aviasiya Administrasi-yası, “AZAL” 

QSC, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Müvafiq dövlət qurumlarının, turoperatorların, yerli 

bələdiyyələrin və mehmanxanaların tərəfdaşlığı 

əsasında qış turizm mərkəzləri ilə potensial turistlərin 

yaşadığı regionlar arasında nəqliyyat əlaqəsinin 

mövcud vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparılması 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 

Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Araşdırmanın nəticələrinə müvafiq olaraq qış 

turizm mərkəzləri ilə potensial turistlərin yaşadığı 

regionlar arasında nəqliyyat əlaqəsinin 

yaxşılaşdırılması (o cümlədən müxtəlif 

məntəqələrdən Qəbələ şəhərinə uçuşların 

(beynəlxalq və yerli)  say və müddət baxımından 

səmərəliliyinin artırılması) istiqamətində təkliflərin 

işlənib hazırlanması 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Təkliflərin aidiyyəti tərəflərlə müzakirəsi və müvafiq 

tədbirlər görülməsi 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 

Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Qış turizm obyektlərinə ölkədaxili nəqliyyat 

seçimlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı (Bakıdan qış 

turizm obyektlərinə pulsuz və ya subsidiyalaşdırılmış 

gündəlik avtobusların təşkili ilə bağlı və s.) təkliflərin 

hazırlanması 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 

Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 

2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

5.Aidiyyəti qurumlarla birlikdə qış turizm obyektlərinə 

nəqliyyat seçimlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

tədbirlər görülməsi 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6.Qəbələyə və Qusara yerli turistlərin də səyahət 

imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə bu Strateji 

Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş qaydada ödənişsiz 

və ya subsidiyalaşdırılmış nəqliyyat xidmətlərindən 

istifadə barədə təkliflərin hazırlanması və tətbiqi 

Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Dövlət Mülki 
Aviasiya Administrasiyası, “AZAL” QSC, Milli 

Turizm Təbliğat Bürosu 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.2.2. Qış turizm mərkəzlərində iclas, beynəlxalq 

konfrans və digər işgüzar tədbirlərin keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 



50 

  icra edilməmişdir 

1. 3.4-cü prioritetə müvafiq olaraq, işgüzar tədbirlərə 
qış turizm xidmət paketlərinin inteqrasiyasının həyata 
keçirilməsi istiqamətində təkliflərin işlənib 
hazırlanması 

Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Konqreslər 
Bürosu 

2017 
 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. Təkliflərə müvafiq olaraq, işgüzar tədbirlərə qış 

turizm xidmət paketlərinin də inteqrasiyası ilə bağlı 

müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
3.2.3. Regiondan olan turistlərin Azərbaycana 

axınını artırmaq məqsədilə qış turizm 

komplekslərində müxtəlif mövsümlərdə böyük və 

cəlbedici festivalların keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi, Milli Turizm 

Təbliğat Bürosu 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Yeni il və ya digər dövlət bayramları, habelə 

mədəni tədbirlər zamanı böyük festivalların 

keçirilməsi üçün bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən 

edilmiş qaydada fəaliyyət planının işlənib 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 

2017-2020 

(hər il üzrə 

mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Fəaliyyət planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi, Milli Turizm Təbliğat Bürosu 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.2.4. Qış turizmi ərazilərindəki dövlət 

mülkiyyətində olan mehmanxanaların mövcud 

vəziyyətini qiymətləndirmək üçün təhlillərin 

aparılması və yerləşdirmə imkanlarının 

təkmilləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Dağ-xizək turizm zonalarındakı dövlət 

mülkiyyətində olan mehmanxanaların mövcud 

vəziyyətinin təhlil edilməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Mövcud inzibati problemlərə dair məlumatların və 

təkliflərin toplanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

3.Bu Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş 

istiqamətlər nəzərə alınmaqla, dövlət mülkiyyətində 

olan mehmanxanaların mövcud idarəçiliyində 

çevikliyin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Qış turizmi ərazilərindəki dövlət mülkiyyətində olan 

mehmanxanaların özəlləşdirməsi imkanlarını 

müəyyənləşdirmək üçün araşdırma aparılması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  
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5.Şahdağdakı dövlət mülkiyyətində olan 

mehmanxanalardan başlayaraq qış idman 

komplekslərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin 

işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6.Mövcud qış turizm komplekslərində uyğun qiymətə 

yerləşdirmə vasitələrinin (hostellər, iki və üçulduzlu 

yerləşdirmə vasitələri və s.) tikintisi ilə bağlı təkliflərin 

işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

7.Özəl sektor tərəfindən uyğun qiymətə yerləşdirmə 

vasitələrinin tikintisinə investisiya qoyuluşlarının 

təşviqi ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.2.5. Seçilmiş məktəblərdə dağ-xizək təlimi 

proqramının işlənib hazırlanması və 

genişləndirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Gənclər və İdman Nazirliyi, 

Təhsil Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
1.Dağ-xizək təlimi proqramı üçün qış turizm 

mərkəzlərinə yaxın yerləşən özəl və dövlət 

məktəblərinin seçilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi 
2017 

 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
2.Seçilmiş məktəblərdə dağ-xizək təlimi proqramının 

işlənib hazırlanması ilə bağlı aidiyyəti tərəflərlə 

birlikdə təkliflərin hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Seçilmiş məktəblərdə dağ-xizək təlimi proqramının 

həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4. Təlimə cəlb edilmiş məktəblərin sayının artırılması 

üzrə tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi 

2019–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

5.Təlim proqramlarının iştirakçısı olan şagirdlərin 

ailələrinə hökumət tərəfindən bir həftəlik ailəvi qış 

istirahəti üçün endirimli qiymətə turist xidmət 

paketlərinin verilməsi imkanlarının təhlili və müvafiq 

tədbirlər görülməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi 

2017-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 3.3. Mədəni turizm marşrutlarının yaradılması 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Bu prioritet istiqamət üzrə Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş qaydada iş aparılmamışdır. 

 

İcra edilmişdir – 0% 

Qismən icra edilmişdir – 0% 

İcra edilməmişdir 3 tədbirdən  3-ü 100% 

*Strateji Yol Xəritəsinin təfsilatlı tədbirlər planında  bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 4 tədbirdən birinin alt tədbirlərinin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirmədə həmin tədbirin icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.3.1. Azərbaycanın şimal, şimal-qərb və qərb 

dəhlizləri boyunca bütün mədəni-tarixi görməli 

yerləri üzrə gündəlik-həftəlik avtomobil və piyada 

marşrutlarının tərtib edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2019 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Mədəni marşrutlar üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət 

təşkilatının yaradılması ilə bağlı təkliflərin işlənib 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017-2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2.Yeni “Böyük İpək Yolu” adlı mədəni turizm 

marşrutunun turistlərin tələbinə uyğun 

layihələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci ildə icrası 
qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.“Aleksandr Düma Qafqazda", "Azərbaycanda şərab 

yolu", "Azərbaycanda alman izləri", "Azərbaycanda 

polyak izləri", “Babaların tarixi zəfər və şəhadət yolu” 

və Naxçıvanda “Nuhun gəmisi” kimi mədəni turizm 

marşrutlarının beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq 

yenidən tədqiq edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

5.Qeyd edilən marşrutların pasportlaşdırılmasının 

təmin edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6.Qeyd edilən marşrutlar boyu müvafiq turizm göstəriş 

nişanlarının yerləşdirilməsinin təmin edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Nəqliyyat, Rabitə, Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 
2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

7.Marşrutlara dair Azərbaycan, ingilis, ərəb və rus 

dillərində xəritələrin işlənib hazırlanması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

8.Şimal, şimal-qərb və qərb dəhlizləri boyunca bütün Mədəniyyət və  2018  icra edilmişdir 
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mədəni, tarixi görməli yerlərin, milli parklarının 

müəyyən edilməsi və gündəlik-həftəlik (bir gündən beş 

–yeddi günədək) avtomobil və piyada marşrutların 

proqramlarının hazırlanması 

Turizm Nazirliyi  qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

9. Mədəni turizm marşrutlarının təbliğat və təşviqatının 

həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2018-2019 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.3.2. “Böyük İpək Yolu” və digər mədəni turizm 

marşrutları üzrə bələdçilik etmək üçün sertifikasiya 

proqramının işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

1.4.1-ci prioritetə müvafiq olaraq mədəni turizm 

marşrutlarında bələdçi işləmək üçün sertifikasiya 

proqramının işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

2.Mədəni marşrutlara dair məlumat verilməsi üzrə 

metodik vəsaitin işlənib hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. Mədəni marşrutlar boyunca yerləşən regionların 

yerli sakinləri üçün bələdçi işləməklə bağlı təlim 

keçirilməsi və sertifikat verilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.3.3. Marşrut boyu turizm infrastrukturunun 

inkişafını stimullaşdırmaq üçün 1.4-cü prioritetə 

müvafiq olaraq maliyyə vəsaitinin ayrılması və 

sahibkarlara məsləhətlərin verilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.Mədəni turizm marşrutlarının inkişafının 

stimullaşdırılması barədə təkliflərin hazırlanması 

məqsədilə mövcud vəziyyətin öyrənilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Mədəni turizm marşrutlarının inkişafının 

stimullaşdırılması barədə təkliflərin hazırlanması və 

aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 
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3.Mədəni turizm marşrutlarının inkişafı üzrə layihələrə 

cəlb olunan sahibkarlar üçün təlim keçilməsi ilə bağlı 

tədbirlər planının hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Tədbirlər Planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

5.Marşrutlar boyu turizm infrastrukturunun inkişafının 

dəstəklənməsi üçün 1.4-cü prioritetə müvafiq olaraq 

maliyyə vəsaitinin ayrılması (evlərin butik 

mehmanxanalara, restoranlara, suvenir mağazalarına 

çevrilməsi ilə bağlı və s.) 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6.Marşrutlar boyunca avtobus və qatarlarla  nəqliyyat 

əlaqələrinin  gücləndirilməsi   

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

7.Yerləşdirmə  vasitələrinin  və  kampinq 
ərazilərinin,  turist  dayanacaqlarının  
inkişaf etdirilməsində özəl sektorun iştirakının 

stimullaşdırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

8.Müəyyən kəndlərin əsas məkanlar kimi müəyyən 
edilməsi və həmin ərazilərdə  turizm  informasiya  
mərkəzlərinin  qurulması  üzrə  investisiya  
qoyuluşunun prioritetləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.3.4. Yeni mədəni turizm marşrutlarının təşviqi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi, 

Dövlət Sərhəd Xidməti 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
1.Birgə turizm xidmət paketlərinin hazırlanması üçün 

sərhədyanı ölkələrdən olan turizm agentlikləri ilə birgə 

iş aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Yeni mədəni turizm marşrutlarının təşviqi ilə bağlı 

tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Xarici İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti 

2018–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  
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Prioritet 3.4. İşgüzar turizmin inkişafının dəstəklənməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Avstriya, Praqa, İstanbul, Avstraliya və Moskva Konqreslər Bürosu ilə əməkdaşlıq qurularaq, beynəlxalq bazarlar araşdırılmış və yerli sənaye 

təmsilçiləri arasında sorğu aparılaraq, onların istək və tələbləri müəyyən edilmişdir. Bu təhlillərin əsasında satış və marketinq metodları 

işlənilmiş, strateji fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Azərbaycan Konqreslər Bürosu “ATM Dubai 2017” sərgisində iştirak edərək, ölkənin Görüşlər 

Sənayesini və Bakı Ticarət Festivalını Yaxın Şərq Bazarında təbliğ etmişdir. Sərgi zamanı Yaxın Şərq Bazarından (Hindistan, Pakistan daxil 

olmaqla) daha çox turist axınını təmin etmək üçün (Bakı Ticarət Festivalı zamanı və ya iş görüşməsi məqsədilə gələn qruplar), həmin 

bazarların peşəkarları ilə 50-dən artıq görüş keçirilmiş, yeni əlaqələr qurulmuşdur. 2017-ci il 25-26 oktyabr tarixlərində Moskva şəhərində 

təşkil olunan “International MICE Geography Show” tədbirində Azərbaycan Konqreslər Bürosu ölkənin biznes turizm imkanlarını təbliğ 

etmişdir. 

Səfirlər Klubunun yaradılması üçün digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən Konqres Büroları ilə əlaqələr qurulmuşdur.  

Qəbələ və Qusar regionları, həmçinin orada fəaliyyət göstərərək biznes turizm imkanlarına malik olan mehmanxanalar haqqında məlumat 
beynəlxalq alıcılar arasında yayımlanan “Azerbaijan Meeting Planner’s Guide” jurnalına və www.azcb.com saytına daxil edilmişdir.  

 

İcra edilmişdir – 0% 

Qismən icra edilmişdir 6 tədbirdən  6-sı 100% 

İcra edilməmişdir – 0% 

http://www.azcb.com/
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.4.1. Yeni hədəf bazarların təyin edilməsi və 

inkişaf etdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.İşgüzar turist sayına görə qabaqcıl ölkələrdən 

işgüzar tədbirlərin cəlb olunması üçün müvafiq bazar 

araşdırmasının aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.İşgüzar turistlərin cəlb olunmasının iqtisadi 

səmərəliliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə təhlil 

aparılması, satış və marketinq metodlarının işlənib 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Araşdırmaların nəticələri nəzərə alınmaqla, 

müəyyən edilmiş bazarlarda alıcılarla təchizatçıları bir 

araya gətirəcək sərgilərdə iştirak imkanlarının 

qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflər hazırlanması 

(müəyyən edilmiş bazarların yerli təchizatçıları ilə 

məlumat və təcrübə mübadiləsi və s. vasitəsilə) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.4.2. Rusiya Federasiyası və Yaxın Şərq 

bazarlarında mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Xarici İşlər Nazirliyi 2017–2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
1. 3.4.1-ci tədbirdə nəzərdə tutulmuş araşdırmalar 

nəticəsində Rusiya və Yaxın Şərq işgüzar turizm 

bazarlarında əhəmiyyətli potensialın mövcudluğu aşkar 

edildiyi təqdirdə, həmin ölkələrdə satış tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Konqreslər 

Bürosu 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Rusiya Federasiyası və Yaxın Şərqin işgüzar turizm 

bazarlarından olan alıcıların daha böyük hissəsinin 

Azərbaycana cəlb edilməsi məqsədilə müvafiq 

marketinq və satış tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi və 

bu Strateji Yol Xəritəsinin 1.3-cü prioritetində nəzərdə 

tutulan marketinq və kommunikasiya planına daxil 

edilməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Konqreslər 

Bürosu 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Marketinq və satış tədbirlərinin müntəzəm şəkildə 

həyata keçirilməsi (müvafiq qurumların yerli 

nümayəndəlikləri ilə daimi əməkdaşlıq, xüsusi biznes 

görüşlərinin təşkili üzrə işlərin həyata keçirilməsi, yerli 

dildə təbliğat materiallarının və videoçarxların 

hazırlanması, həmçinin yerli bazar alıcılarını bir araya 

gətirən sərgilərdə iştirak daxil olmaqla) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Konqreslər 

Bürosu 

2018-2019 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.4.3. Görüşlər Sənayesi üzrə Fəxri Səfirlər Mədəniyyət və  2017  icra edilmişdir 
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Klubunun yaradılması Turizm Nazirliyi  qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Fəxri Səfirlər Klubunun yaradılması 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Fəxri Səfirlər Klubunun üzvləri ilə mütəmadi 

görüşlərin təşkili və təlimlərin keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.4.4. Regionlarda Görüşlər Sənayesinin inkişafına 

dəstək verilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Bazar araşdırmalarının aparılması 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Bakı şəhərindən kənarda müxtəlif işgüzar tədbirlərin 

keçirilməsi məqsədilə onlayn resurslardan, digər satış 

və marketinq resurslarından istifadə edilməklə aktiv 

təbliğat-təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.4.5. Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə iştirak və 

təbliğat səfərlərinin təşkili 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Beynəlxalq sərgilərdə iştirakın əhəmiyyətinin 

qiymətləndirilməsi  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Qiymətləndirmənin nəticələrinə müvafiq olaraq görüş 

məkanlarının səmərəli təşviqi üzrə tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

3.Yüksəksəviyyəli tədbirlərdə ölkənin təbliğinin həyata 

keçirilməsi imkanlarının dəyərləndirilməsi və müvafiq 

təkliflərin hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

4.Beynəlxalq alıcılar və Görüşlər Sənayesi üzrə 

ixtisaslaşan media nümayəndələri üçün tanıtım 

səfərlərinin təşkil olunması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

5. Region ölkələri, xüsusilə Gürcüstan və 

Qazaxıstanın konqreslər büroları ilə birgə əməkdaşlıq 

imkanlarının araşdırılması və müvafiq təkliflər 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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hazırlanması  2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.4.6. İşgüzar turizm üzrə beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlığın qurulması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir  

1.İşgüzar turizm üzrə beynəlxalq təşkilatlarla 

əməkdaşlıqla bağlı tədbirlərin görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir  

2.Beynəlxalq təşkilatların satış və marketinq 

alətlərindən səmərəli istifadə olunması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Beynəlxalq təşkilatlarla keçirdikləri regional və 

beynəlxalq tədbirlərdə iştirak imkanlarının təhlili və 

müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Konqreslər Bürosu 

2017–2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 
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Prioritet 3.5. Davamlı turizm potensialının gücləndirilməsi (ekoturizm, kənd turizmi və s.) 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Ölkəmizdə ekoloji turizmin hazırki vəziyyəti və mövcud turizm imkanları təhlil edilmişdir. Şamaxı Safari Parkı yaradılmış, onlayn platformalar 
və digər vasitələrlə təşviqi həyata keçirilmişdir.  

 

 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən  1-i 33% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən  1-i 34% 

İcra edilməmişdir 3 tədbirdən  1-i 33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.5.1. Azərbaycanın ekoloji turizm potensialının 

araşdırılması və milli parklarda müxtəlif turizm 

fəaliyyətlərinin təşkili 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Ekoloji turizm imkanlarının tədqiq edilməsi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Tədqiqatın əsasında milli parklarda müxtəlif turizm 

fəaliyyətlərinin təşkili ilə bağlı tədbirlər planının 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4. 3.3-cü prioritetə müvafiq olaraq milli parklarla 

günlük-həftəlik nəqliyyat əlaqələrinin eskizinin 

hazırlanması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

5. Nəqliyyat əlaqələri nəzərə alınmaqla, milli parklarda 

alternativ gündəlik-həftəlik gəzinti marşrutlarının 

yaradılması və bu marşrutlar üzrə əlverişli fəaliyyət 

cədvəlinin tərtib edilməsi (milli parklarda potensial 

turizm kampinq yerlərinin müəyyən edilməsi və işlənib 

hazırlanması barədə təkliflərin də irəli sürülməsi daxil 

olmaqla) 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6. Kampinq yerlərini özəl operatorların işlətməsi 

imkanlarının qiymətləndirilməsi  və müvafiq tədbirlər 

görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  
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7. 3.3-cü prioritetə müvafiq olaraq milli parklar 

boyunca məlumatlandırıcı işarələrin yerləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

8.Milli parkların xəritələrinin Azərbaycan, ingilis, 

alman, fransız və rus dillərində hazırlanması 

imkanlarının araşdırılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

9.Araşdırma nəticəsində, ehtiyac olduğu təqdirdə, 

xəritələrin müvafiq dillərdə çap edilməsi və aidiyyəti 

qaydada paylanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

10. “Azərbaycanda ekoturizm” albomunun 

hazırlanaraq nəşr olunması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

11.“Azərbaycanda ekoturizm” albomunun onlayn 

platformalarda yerləşdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

12.Ekoturizm üzrə internet portalının yaradılması 

məsələsinin qiymətləndirilməsi  və müvafiq tədbirlər 

görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.5.2. Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf 

etdirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
1.3.3-cü prioritetlə əlaqələndirilməklə Azərbaycanda 

kənd turizminin inkişaf etdirilməsi imkanlarının 

araşdırılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 



63 

 icra edilməmişdir 
2.3.3-cü prioritetə müvafiq olaraq kənd turizminin 

inkişafı ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanması 

(tədbirlər planına həmçinin qısamüddətli kursların 

təşkil ediməsi və ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı 

məhsullarının brendləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin 

daxil edilməsi)  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4. Kənd evlərində minimum tələblərin təmin olunması 

ilə əlaqədar 4.2-ci prioritetə müvafiq olaraq standartın 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.5.3. Şamaxı Safari Parkının yaradılması və təşviqi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.Şamaxı Safari Parkının yaradılması 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Parkın onlayn platformalar və digər vasitələrlə təşviqi 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
 

2017-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Prioritet 4.1. Turizm sahəsində təhsil proqramlarına investisiya qoyuluşu 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli əsasında Azərbaycan Turizm Menecment Universitetinin nəzdində regional turizm peşə məktəblərinin 

yaradılmasına dair komissiya araşdırma aparmış və müvafiq təkliflər hazırlamışdır.  

Sərhəd buraxılış məntəqələrində xidmət aparan hərbi qulluqçulara müştəri məmnunluğu və xarici dil sahəsində biliklərinin artırılması üçün 6 

təlim keçirilmişdir.  Regional mədəniyyət və turizm idarələrinin işçiləri üçün “Turizm sahəsində idarəetmə” və “Turizm sahəsinin marketinqi” 

mövzuları üzrə treninqlər təşkil olunmuşdur. 

Şahdağ Regional Turizm Peşə Məktəbinin yaradılması ilə bağlı sənədlər toplusu (Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsi, məktəbin nizamnamə 

layihəsi, məktəbin struktur layihəsi, illik büdcə layihəsi, şagird qəbulu planı, əsaslandırma və s.) hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim 

edilmişdir.  

“GOPA Consultants” və “SEFT Consulting” tərəfindən turizmlə bağlı nümunəvi peşə standartları, peşə standartı üzrə qiymətləndirmə 

nümunələri və müəssisələr üçün nümunəvi təlim standartları hazırlanmışdır. 

 

İcra edilmişdir 6 tədbirdən  3-ü  50% 

Qismən icra edilmişdir 6 tədbirdən  1-i  17% 

İcra edilməmişdir 6 tədbirdən  2-si  33% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.1.1. Turizm sahəsində peşə təhsili və təlimi 

proqramlarının əlaqələndirilməsi üçün işçi qrupun 

yaradılması 

Turizm Şurası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

Turizm sahəsində peşə təhsili və təlimi proqramları ilə 

bağlı işlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə işçi qrupun 

yaradılması 

Turizm Şurası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.1.2. İşçi qrup tərəfindən bir sıra tədbirlərin 

həyata keçirilməsi 
Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm sahəsində təlimçilərin potensialının 

artırılması məqsədilə “Təlimçilər üçün təlim” 

yanaşmasının tətbiqi ilə bağlı araşdırma aparılması 

Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. “Təlimçilər üçün təlim” yanaşmasının tətbiqi (yerli və 

xarici ölkələrdən dəvət olunmuş mütəxəssislər cəlb 

edilməklə) 

Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3.Müxtəlif ölkə təcrübələrindən yararlanmaqla, 

sektorda yeni və təcrübəli əməkdaşlar üçün təlim 

modullarının müəyyən edilməsi 

Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.Regionlarda iri mehmanxanalarla əməkdaşlıq 

etməklə pulsuz və ya uyğun qiymətə dil, qonaqlama və 

yerli ixtisas kurslarının təşkil edilməsi 

Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

 

5.Turizm ixtisası üzrə illik kvotanın və turizm sahəsi 

üzrə peşə təhsili və təlimi müəssisələrində internatura 

proqramlarının, habelə regionlardakı 

mehmanxanalarda keçirilən yay təcrübə 

proqramlarının sayının artırılması ilə bağlı təkliflər 

hazırlanması və aidiyyəti qaydada təqdim edilməsi 

Turizm Şurası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

6.Turizm sahəsində elmi tədqiqatlar aparılmasına 

dəstək məqsədilə bir sıra tədbirlər görülməsi 
Turizm Şurası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 
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qiymətləndirilmir  

7.Turizm sahəsində təhsilin beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması və müvafiq dövlət qurumlarının 

beynəlxalq akkreditasiya əldə etməsi ilə bağlı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Turizm Şurası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

8. Peşə təhsili müəssisələri ilə özəl sektor, o cümlədən 

yüksəksəviyyəli mehmanxana və restoranlar arasında 

əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər 

görülməsi (turizm təhsili alan tələbə və şagirdlərin bu 

müəssisələrdə icbari təcrübə keçmələri və s.) 

Turizm Şurası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi 

2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.1.3. Azərbaycan Turizm və Menecment 

Universitetinin nəzdində yeni regional turizm peşə 

məktəblərinin yaradılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Dövlət–özəl tərəfdaşlığı modelinə əsaslanmaqla 

ATMU nəzdində regional turizm peşə məktəblərinin 

yaradılması ilə bağlı araşdırma aparılması  

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Araşdırmalara müvafiq olaraq təkliflərin işlənib 

hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3.Regional turizm peşə məktəblərinin yaradılması 

sahəsində tədbirlər görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4. Regional turizm peşə məktəblərinin nəzdində 

dövlət–özəl tərəfdaşlığı modelinə əsaslanmaqla 

təcrübə üçün mehmanxana və restoranların, habelə 

həmin məktəblərin yanında 100–150 yerlik 

yataqxananın yaradılması imkanlarının 

qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflər verilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2019-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.1.4. Turizm sektoru üzrə peşə standartlarının və 

təhsil proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması 

və turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm sektoru üzrə peşə standartlarının və təhsil 

proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması ilə bağlı 

tədbirlər planının hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının icrası 
Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

3. “Turizm bələdçisi” təlim kurslarının təşkil edilməsi və 

turizm bələdçilərinin sertifikasiyasının həyata 

keçirilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 

2018-2020 
(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

4.1.5. Digər sektor nümayəndələri üçün 

maarifləndirici seminarların təşkili 
Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

Aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün 

maarifləndirici seminarların keçirilməsi   

 

Turizm Şurası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.1.6. Turizm üzrə MBA proqramının yaradılması 

üçün tədbirlərin görülməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Turizm üzrə MBA proqramının yaradılması üçün 

beynəlxalq təcrübənin və proqramların araşdırılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2017-2018 

  icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir  

2.Araşdırma nəticəsində dünyanın turizm üzrə ən 

yaxşı MBA məktəbləri ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin 

qurulması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

3.MBA proqramının yaradılması məqsədilə aidiyyəti 

dövlət qurumları ilə birgə iş aparılması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 
Təhsil Nazirliyi 2019-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.2. Turizm sahəsində standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

 

“Rekreasiya turizmi. Çimərliklərin idarə edilməsinə dair tələblər və tövsiyələr” standartının, “Turizm və ekskursiya xidmətləri. Halal  idarəetmə  

sistemi-mehmanxanalar” standartının və “Kənd yerlərində yerləşdirmə vasitəsi. Yerləşdirmə vasitələrinin təsnifatı, kateqoriyalarının 

müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmədə meyarlarının tətbiq edilməsi” standartının layihəsi hazırlanmışdır.   

Turizm bələdçiləri tərəfindən şimal-qərb turizm marşrutu (Qobustan, Şamaxi, Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən) 

haqqında məlumatın verilməsi üzrə vahid metodiki vəsaitin layihəsinə dair təkliflər toplanmışdır. 

Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınaraq, “Turizm firmalarında çalışan işçilərin etik kodeksi”, “Mehmanxana işçilərinin etik kodeksi”, “İctimai 

iaşə/Restoran işçilərinin etik kodeksi”, “Muzey işçilərinin etik kodeksi” və s. metodiki vasitələr hazırlanmışdır. 
 

İcra edilmişdir 3 tədbirdən  1-i 33% 

Qismən icra edilmişdir – 0% 

İcra edilməmişdir 3 tədbirdən  2-si 67% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.2.1. Qanunvericilikdə müvafiq əlavə və 

dəyişikliklərin edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

2017–2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Müvafiq  turizm xidmətlərinin  sertifikatlaşdırılması 

üçün “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərə 

dair təkliflərin hazırlanması 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzrə Dövlət Komitəsi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış təkliflərin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 

edilməsi 

Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 

üzrə Dövlət Komitəsi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

4.2.2. Yeni milli standartların və metodiki vəsaitlərin 

hazırlanması 

Standart-

laşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.Yeni standartların və metodiki vəsaitlərin hazırlanması 

 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Turistlərin məlumatlandırılması üçün vahid metodiki 

vəsaitin müxtəlif dillərə (ingilis, alman, fransız, rus və 

ərəb dillərinə) tərcümə edilməsi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
2018-2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir 

4.2.3. Mövcud standartların təkmilləşdirilməsi 

Standart-

laşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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1.Mehmanxanaların təsnifatı və iaşə obyektləri üzrə 

dövlət standartlarının təkmilləşdirilməsi üzrə beynəlxalq 

təcrübənin araşdırılması 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Araşdırma nəticəsində mövcud standartların 

(mehmanxanaların təsnifatı, iaşə obyektləri üzrə dövlət 

standartlarının və s.) təkmilləşdirilməsi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci ildə icrası 

qiymətləndirilmir  

 


